

| | | | | |
|-------|-------------------|-----------|------------|---------------------------------------|
| 1-1-4 | 대곡역세권 개발사업 | | | |
| 소관부서 | 도시계획과 | 과장 이재천 | 위관현 이재천 | 연락처 031-8075-3070 031-8075-3071 |

□ 추진실적 및 향후 추진계획

| 구 분 | 추진실적 및 추진계획 | 비 고 |
|------------|---|-----|
| 그동안 추진실적 | <ul style="list-style-type: none"> ○ '16. 3.31. : 관계기관 업무협약 체결 (고양도공, 경기도공, 철도공단) ○ '17. 4.17. : 사업타당성검토 용역 착수 (지방공기업평가원) ○ '17. 9. 7. : 한국철도시설공단 예비타당성조사 착수(KDI) ○ '18.12.13. : KDI 예비타당성조사 중간 보고회(기획재정부 주관) | |
| 2/4분기 추진실적 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공동사업시행자 한국철도시설공단 사업 참여 포기 - KDI 예비타당성조사 결과 기준 미달 | |
| 3/4분기 추진계획 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공동사업시행자 한국철도시설공단 사업 참여 포기에 따른 LH 등과 참여 의사 협의 | |

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

| 공약 관련 회의 | 설명회, 민생탐방 | 전문가 자문 | 언론/방송 보도 | 기 타 |
|----------|-----------|--------|----------|-----|
| | | | | |

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

| 단위사업 | 구분 | 계 | 기투자 | '18.6 | '19 | '20 | '21 | '22.6월 | 입기후 |
|---------------|----|-------|-----|-------|-------|-----|-----|--------|-----|
| | 계 | 3,405 | 405 | 0 | 3,000 | | | | |
| 대곡역세권 개발사업 | 국비 | 0 | | | | | | | |
| | 도비 | 0 | | | | | | | |
| | 시비 | 0 | | | | | | | |
| | 기타 | 3,405 | 405 | 0 | 3,000 | | | | |

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 사업추진을 위한 KDI(한국개발연구원) 예비타당성조사 용역 결과 기준 미달로 공동시행자인 한국철도시설공단 사업 포기

○ 개선대책

- 대규모 사업 투입으로 LH 등 공동시행자 참여 협의 필요