

1-3-2	“화해와 상생의 공간” 조성사업 추진				
소관부서	평화미래정책관	과장	박노철	연락처	2150 2165
		장	김옥님		

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (당해 분기 이전 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1995. 9. 고양금정굴 유족회에서 유해발굴 ○ 2007. 6. 진실화해위원회에서 평화공원 설립 권고 ○ 2016. 11. 금정굴 평화공원 조성을 위한 부지확보 예산(3억4천) 계상추진 중 미반영 ○ 2016. 11. 경기도의회 금정굴 위령탑 예산(5천만원) 통과 후 부지 미확보에 따른 불용처리 ○ 2018. 9. 『고양시 6.25전쟁 민간인 희생자 위령사업 지원 등에 관한 조례』 제정 ○ 2018. 12. 고양탄현 공공지원민간임대주택 공급촉진 지구 지정에 따른 관계기관 협의 ※ 금정굴 위치가 공급촉진지구 내 포함됨 - 고양시는 국토교통부에 ‘금정굴 지역에 평화공원을 설립 하고 적절한 위령시설을 설치할 것’을 요구 ※ 고양탄현 공공지원 민간임대주택 사업은 LH 공사가 진행 ○ 고양시 현충공원 방문 <ul style="list-style-type: none"> - 방문일 : 2019. 2. 11.(월) - 내 용 : 현충공원 내 화해와 상생을 의미하는 공간조성 확인 ○ 금정굴 인권평화재단 방문 <ul style="list-style-type: none"> - 방문일 : 2019. 2. 18.(월) - 내 용 : 금정굴 평화공원 조성 등 업무 협의 ○ 하늘문 추모공원(금정굴 유해 안치) 방문 <ul style="list-style-type: none"> - 방문일 : 2019. 3. 4.(월) - 내 용 : 금정굴 유해 안치 계약기간 만료 관련 후속 대책방안 논의 등 ※ 하늘문 추모공원 계약기간 : 2014.9.21.~2020.9.20.(6년) 	
<p>2/4분기 추진실적 (당해 분기)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 금정굴 평화공원 조성 협의를 위한 LH 공사(인천지역본부) 방문 <ul style="list-style-type: none"> - 방문일 : 2019. 4. 4.(목) - 내 용 : 금정굴 평화공원 조성 협조 - 참석자 : 5명(LH 공사 차장 등 3명, 인권팀장 등 2명) 	

※ LH 공사측 향후 일정계획

- * 2020년 중 지구계획 승인(※ 지구계획 승인 후 토지 강제수용권 발생)
- * 2021년 민간임대주택 및 공원조성 고양시와 협의(※ 금정굴 평화공원 조성도 포함)
- * 2022년 토지수용(※ 공탁 등에 따라 1년 이상 소요될 수 있음)
- * 2023년~ 조성 완료(평화공원 등은 조성완료 후 고양시 기부채납)

○ 금정굴 유품 확인 관련 충북대 박물관 방문

- 방문일 : 2019. 4. 19.(금)
- 내 용 : 금정굴 유품이 보관되어 있는 충북대 박물관을 방문하여 유품 보관상태 확인 후 향후 유품 이전에 대해 박물관측과 업무 협의

○ 금정굴 유해안치 관련 세종시 '추모의 집' 방문

- 방문일 : 2019. 4. 22.(월)
- 내 용 : 금정굴 유해가 임시 안치되어 있는 하늘문 추모공원 계약기간이 2020년 9월 만료됨에 따라 이에 대한 대체 임시 납골당 확인 및 업무협의

세종시 '추모의 집' : 행정안전부에서 관리하는 한국전쟁 민간인 희생자 유해 및 유품 임시 납골당으로 대전 합동위령시설(현재 건설 중)에 안장하기 전까지 임시 납골당으로 사용하고 있음

실적)

○ 금정굴 유해 대체 봉안당 확인 관련 예원추모관 방문

- 방문일 : 2019. 4. 30.(월)
- 내 용 : 세종시 '추모의 집' 이외 금정굴 유해 대체 봉안당 관내 지역 확인
- 결 과 : 유해안치 시 화장을 조건으로 하여 금정굴 유해 안치 불가

○ 금정굴 인권평화재단 방문

- 방문일 : 2019. 5. 9.(목)
- 내 용 : 2019년 5월 8일 금정굴 유족회에서 현재 하늘문 추모공원에 안치되어 있는 금정굴 유해를 세종시 '추모의 집'에 최종 안치하겠다고 결정한 사항에 대한 업무 협의

< 안치 조건-유족회 요청사항 >

- 금정굴 유해 이전(하늘문 추모공원→세종시 추모의집)은 최대한 예우를 갖출 것
- 추모의 집에 안치할 경우 1년에 2회 정도 버스 지원 문서화 요청(제사 등)
- 추모의 집 안치 시 충북대 박물관에 있는 금정굴 유품도 함께 이전 요청

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 금정굴 유해 및 유품 이전사업비 전액 국고보조금 가내시 통보 <ul style="list-style-type: none"> - 통 보 일 : 2019. 5. 17. - 통보기관 : 행정안전부 - 금 액 : 11,000천원 - 내 용 : 현재 하늘문 추모공원에 보관되어 있는 금정굴 유해와 충북대박물관에서 보관 중인 금정굴 유품을 세종시 '추모의 집'으로 이전할 때 비용을 전액 국비로 보조함. ○ 금정굴 유해 이전 내용 전달 관련 하늘문 추모공원 방문 <ul style="list-style-type: none"> - 방문일 : 2019. 6. 4. - 참석자 : 3명(하늘문공원 총괄본부장, 인권팀장 등 2명) - 내 용 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2019.9.20.이전 금정굴 유해를 세종시 '추모의 집'으로 이전 ▶ 금정굴 유해 이전 시 하늘문 추모공원에서 제사 협조 등 ○ 금정굴 유해 이전관련 금정굴 유족회와 시장님 간담회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 개최일 : 2019. 6. 11. - 장 소 : 시청 열린회의실(2층) - 참석자 : 13명(시장,평화미래정책관,인권팀장,금정굴 유족회장 등) - 내 용 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 금정굴 유족회의에서 유해 이전 결정에 대한 감사말씀 ▶ 금정굴 유해 및 유품 이전 시기 결정 ▶ 금정굴 평화공원 조성에 대한 건의 등 	
<p style="text-align: center;">3/4분기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현충공원과 금정굴 유족에게 화해와 공존 프로그램 설명 ※ 화해와 공존 프로그램 : 전문기관(EBS 등) 다큐제작, 치유상담가 등 ○ 금전문기관(EBS 등)에 프로그램 의뢰 ○ 금정굴 유해 및 유품 이전 사업비 국고보조금 지급 <ul style="list-style-type: none"> - 사 업 비 : 11,000천원 - 예상시기 : 2019년 7월 중 ○ 금정굴 희생자 위령제 지원사업비(시비) 지급 <ul style="list-style-type: none"> - 사 업 비 : 13,000천원 - 예상시기 : 2019년 8월 중 ○ 금정굴 유해 및 유품 이전 <ul style="list-style-type: none"> - 예상시기 : 2019.9.4.(수) ○ 금정굴 희생자 유해 봉안대금(시비) 지급 <ul style="list-style-type: none"> - 사 업 비 : 16,500천원 - 예상시기 : 2019년 9월 중 	

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사항	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6	임기후
		150				150			
화해와공존의 길 조성사업	국비								
	도비								
	시비	150				150			
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 현충공원 내 화해와 상생의 공간을 조성한다고 해서 현충공원과 금정굴 유족 등이 진정한 화해를 이룰 수는 없다고 사료됨

○ 개선대책

- 현충공원과 금정굴 내에 보다 나은 미래를 위해 한국전쟁으로 인해 오랫동안 쌓여 온 감정을 없애고 희생자와 유족들을 치유할 수 있게 다양한 프로그램 등 구상 필요
- ※ 현충공원과 금정굴 유족 등이 심리적으로 치유된 후 현충공원 내에 화해와 상생의 공간을 조성하고 금정굴 내에는 LH공사에 향후 공급촉진지구 개발 시 금정굴 지역에 평화공원을 설립하고 위령시설이 설치 될 수 있도록 요구