

3-1-11	구별 장애인 주간보호시설 확대 설치				
소관부서	장애인복지과	과장	윤희성	연락처	3290 3295
		팀장	신동훈		

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (당해 분기 이전 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주간보호시설 설치장소 부서협의 <ul style="list-style-type: none"> - 복지여성국 복지정책과(설치계획 보고) ○ 2019년도 주간보호설치예산 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 주간보호시설 지정 위탁 제안(문춘7) - 주간보호시설 설치 신고 수리 - 2019년 위탁주간보호시설 사업에 시설 설치 및 운영 예산 반영 ○ 문춘7주간보호시설 개관 준비 <ul style="list-style-type: none"> - 주간보호센터 인력 채용 - 주간보호센터 리모델링 공사 준비 	
<p>2/4분기 추진실적 (당해 분기 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주간보호시설 리모델링 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 설치 및 운영기준에 맞도록 문춘7종합 사회복지관 내 공간을 리모델링 공사 ○ 주간보호시설 개관 <ul style="list-style-type: none"> - 주간보호시설 이용자 모집(정원14명) - 주간보호시설 종사자 추가 채용 	
<p>3/4분기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주간보호시설 추가확충(설치신고) 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 덕양구소재 주간보호시설 설치신고 접수 - 현장확인 및 제반사항 검토 후 신고수리 여부 결정 예정 	

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	입기후
구별 장애인 주간보호시설 확대 설치	계								
	국비								
구별 장애인 주간보호시설 확대 설치	도비								
	시비								
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 일산서구에 소재한 문촌7종합사회복지관 내 주간보호시설 설치로 시민의 욕구는 일부 충족될 것으로 보이나, 향후 일산동구 및 덕양구에 주간보호시설을 설치할 부지 및 장소 물색이 어려움

○ 개선대책

- 커뮤니티센터 내 주간보호시설 추가 설치 또는 일산동구 및 덕양구에 소재한 종합사회복지관 내 주간보호시설 설치 추진 검토