

생활스포츠 도시 구현을 위한 스포츠복합단지 조성

사업구분	임기 내	계속	총사업비	3,090백만원
------	------	----	------	----------

□ 사업개요

- 공공체육시설을 활용한 스포츠복합단지 조성 및 운영
- 주민생활권과 접근성이 우수한 지역별 생활체육 시설 확충
- 체육환경이 낙후된 소외지역에 공공체육시설 확충을 통한 주민 편의 증대

□ 목 표

- 스포츠복합단지 조성을 통한 생활체육 활성화
- 일상 속에서 쉽게 접할 수 있는 생활스포츠 도시 구현
- 체육 활동을 통해 전 연령이 건강한 생활을 누리는 고양특례시 실현

□ 추진계획

- 지역별 공공체육시설 건립 및 조성
 - 체육시설 소외지역에 스포츠복합단지 조성하여 시민접근성 향상 (고양동 스포츠타운, 성석동 스포츠복합단지, 관산동 다목적 구장 조성)
 - 고가하부(국도39호선, 서울~문산 고속도로) 유휴공간 체육시설 조성

□ 세부추진계획

- 지역별 공공체육시설 건립

건립목적	시 설 명	사업비(억원)			사 업 량	비 고
체육시설 소외지역	고양동 스포츠타운	미정			축구장, 족구장, 테니스장 등 종합체육시설	도시계획시설 (변경)결정 용역 실시 중
	성석동 스포츠복합단지	미정			야구장 1면 등 종합체육시설	
	관산근린공원 다목적구장 신축 공사	29.5	시	29.5	탁구장+다목적체육관 (건축면적 965m) 지상1층	

유휴부지 공간 활용	국도39호선 하부 테니스장 (주교동 531-41)	0.3	시	0.3	테니스코트 2면	2022. 12. 완공
	대장천 고가하부 체육시설 (대장동 553-5)	0.6	시	0.6	족구장 2면, 풋살장 1면	2022. 12. 완공
	흥도동 고가하부 체육 시설 (흥도동 822-2)	1.5	시	1.5	게이트볼장 1면	2023. 4. 완공

□ 연도별 추진계획

단위사업	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기 후
고양동 스포츠타운 조성	도시관리 계획(변경)결정	실시설계 및 토지보상	착공	준공		
성석동 스포츠복합단지 조성	도시관리 계획(변경)결정	실시설계 및 토지보상	착공	준공		
관산근린공원 다목적구장 신축	실시설계	·착공(2023. 1.) ·준공(2023. 10.)				
국도39호선 하부 테니스장 조성	·착공(2022. 6.) ·준공(2022. 12.)					
대장천 고가하부 체육시설 조성	·착공(2022. 6.) ·준공(2022. 12.)					
흥도동 고가하부 체육시설 조성		·착공(2023. 4.) ·준공(2023. 6.)				

□ 연도별 사업비

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기 후
		3,090	140	2,950					
관산근린공원 다목적구장 신축	국비								
	도비								
	시비	2,950		2,950					
	기타								
고양동 스포츠타운 조성사업	국비								
	도비								
	시비	미정*	60						
	기타								
성석동 스포츠복합단지 조성사업	국비								
	도비								
	시비	미정*	80						
	기타								

*현재 도시관리계획(변경) 결정 용역 시행 중
으로, 완료 후 예산계획 상세내역 도출

□ 쟁점 및 대책

○ (쟁점)

- 체육시설 소외지역 스포츠복합단지조성사업은 도시관리계획(변경) 결정 용역 후 사업 예산 확정 가능하며, 토지매입비 및 공사비 예산 확보 필요
- 수요자 중심 시설종목을 확정하여 체육시설 이용자들의 만족도 제고

○ (대책)

- 지역 도의원을 통한 특조금 확보 등 국비, 도비 적극적 확보 방안 마련
- 단계적 주민설명회를 통한 시설확정으로 남녀노소 즐길 수 있는 쾌적한 스포츠 환경 조성 노력