【추진단계 : 정상추진】

경제4

공약명	K-메타컬처플랫폼 구축				
주관부서 (팀명)	미래산업과 (콘텐츠산업팀)	과 장 팀 장 담당자 담당자	이병영 변수진 유진휘 이영민	연락처	8075-3470 8075-3520 8075-3522 8075-3521

❑ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (2022.7. ~2024.6.)	○ 「IP융복합 콘텐츠 클러스터」 조성 - (2022. 11.) 건축설계공모 실시 - (2023. 2.) 건축설계 공모 심사 및 선정 - (2023. 5.) 건축설계(기본/실시설계)착수 - (2023. 12.) 전시분야 용역업체 선정 및 건축 기본설계 완료 - (2024. 1.) 전시분야 용역 착수 - (2024. 3.) 조달청 기본설계 적정성 검토 완료 - (2024. 4.) 전시분야 용역 착수보고회 ○ 「고양문화창조허브」 운영 - 콘텐츠 특화 인프라 운영(입주지원 33개사) - 콘텐츠 아카데미 운영(디지털아트 34편 제작 등) - 콘텐츠 액셀러레이팅(사업화 지원 21개사, 콘텐츠IP 특허출원 등 지원 22건, 직간접 투자유치 5개사) - 콘텐츠 제작·유통 지원(콘텐츠웨이브(주)와 MOU체결, 웹드라마/다큐 등 5편 지원) ○ 「고양문화창조허브」 사업 추진 - OTT 콘텐츠 제작·유통지원(4개사 선정) - 관내 콘텐츠 기업 특허출원, 박람회(전시회) 참가지원, 관련 홍보 마케팅 지원 등 - 웹콘텐츠 제작·육성사업(15개사 협약 체결)	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
	❍ 「고양문화창조허브」 콘텐츠 사업화 지원 사업 추진 및 시연회 개최 - 사업기간 : 2023. 5. 1. ~ 10. 30. - 시연행사 : 2023. 10. 27. ~ 10. 30. - 내용 : 지원 사업으로 제작한 미디어파사드, 실감형 콘텐츠를 고양시 랜드마크 내 시연 전시 (일산호수공원, 일산문화광장/총 3개사 선정) ❍ 웹툰 박람회 참가 - 일시 : 2023. 10. 6. ~ 2023. 10. 8. - 내용 : 경기국제웹툰페어 참가 ❍ 「고양문화창조허브」콘텐츠코리아 2023 공동관 운영 - 기간 : 2023. 11. 2. ~ 2023. 11. 4. - 장소 : 킨텍스 1전시장 3홀 - 내용 : 관내 콘텐츠 제작자 참여 지원으로 네트워킹 형성, 판로개척 마케팅 지원 등 ❍ IP융복합 콘텐츠 클러스터 사전사업 (콘텐츠 사업화 지원) 추진 - (2024. 2.) 사업 계획 수립 - (2024. 5.) 제작사 모집 및 선정 - (2024. 6.) 사업 착수보고회 개최 ❍ IP융복합 콘텐츠 클러스터 사전사업 (콘텐츠 발굴·제작 지원) 추진 - (2024. 2.) 사업 계획 수립 - (2024. 5.) 제작사 모집 및 선정 - (2024. 6.) 사업 착수보고회 개최	
2024년 하반기 추진실적 (2024.7.~12.)	❍ 「IP융복합 콘텐츠 클러스터」 조성 - (2024. 8.) 건축 설계 용역 중간보고회 - (2024. 11.) 조달청 중간설계 적정성 검토 및 설계 VE 검토 완료	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
	❍ IP융복합 콘텐츠 클러스터 사전사업 (콘텐츠 사업화 지원) 결과 시연 - 일시 : 2024. 9. 27. ~ 2024. 9. 29. - 내용 : 일산문화광장 내 5개 콘텐츠 시연 ❍ 웹툰 박람회 참가 - 일시 : 2024. 10. 18. ~ 10. 20. - 내용 : 경기국제웹툰페어 참가 ❍ IP융복합 콘텐츠 클러스터 사전사업 (콘텐츠 발굴·제작 지원) 결과 시연 - 일시 : 2024. 10. 23. ~ 2024. 10. 25. - 내용 : 디지털미디어테크쇼에 3개 콘텐츠 시연	
2025년 상반기 추진계획 **(향후 추진계획)**	❍ 「IP융복합 콘텐츠 클러스터」 조성 - (2025. 1.) 조달청 실시설계 적정성 검토 완료 - (2025. 2.~3.) 시공사 선정 - (2025. 4.) 건축공사 착공 ❍ IP융복합 콘텐츠 클러스터 사전사업 (고양 콘텐츠 사업화 지원) 추진 - (2025. 2.) 사업 계획 수립 - (2025. 5.) 제작사 모집 및 선정 - (2025. 6.) 사업 착수보고회 개최 ❍ IP융복합 콘텐츠 클러스터 사전사업 (IP융복합 콘텐츠 제작 지원) 추진 - (2025. 2.) 사업 계획 수립 - (2025. 5.) 제작사 모집 및 선정 - (2025. 6.) 사업 착수보고회 개최 ❍ 「고양문화창조허브」 기업 유치 및 운영 추진 - 내용 : 콘텐츠 특화 인프라 운영, 입주기업 역량 강화, 콘텐츠 기업 맞춤형 성장 지원, 융복합 콘텐츠 세미나 및 네트워킹	

❑ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
8	1	1	8	-

1) 공약 관련 회의 : 문체부·기재부·경기도·경기콘텐츠진흥원·고양산업진흥원 관련기관(8회)
2) 설명회 : IP융복합 콘텐츠 클러스터 전시분야 용역 선정 사업설명회(2023. 10. 20.)
3) 전문가 자문 : 공공계획가 김태곤 건축가(2024. 9. 23.)

❑ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
		46,592	2,192	3,235	7,450	20,989	6,363	6,363	
K-메타컬처 플랫폼 구축	국비	10,986		453	2,874	7,659			
	도비	10,486		136	862	3,488	3,000	3,000	
	시비	25,120	2,192	2,646	3,714	9,842	3,363	3,363	
	기타								

❑ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
		13,050 (7,309)	2,192 (2,192)	2,406 (1,514)	7,088 (1,875)	1,364 (1,728)			
K-메타컬처 플랫폼 구축	국비	3,327 (463)		453 (7)	2,874 (267)	0 (189)			
	도비	998 (135)		136 (2)	862 (80)	0 (53)			
	시비	8,725 (6,711)	2,192 (2,192)	1,817 (1,505)	3,352 (1,528)	1,364 (1,486)			
	기타								

❑ 문제점 및 개선대책

❍ 문제점

- 클러스터 활성화와 콘텐츠산업의 지속적인 성장을 위한 첨단 기술융합 콘텐츠 발굴, 다양한 콘텐츠 분야 지원사업, 협업 네트워크 구축 등 체계적인 운영 전략 수립 필요

❍ 개선대책

- 고양문화창조허브를 IP융복합 콘텐츠 클러스터의 전초기지로 삼아 다양한 융복합 콘텐츠 사전사업을 운영, 취약점 발견 보완·개선, 기업과 협력관계 구축

❑ 관련 사진

IP융복합 콘텐츠 클러스터 건립 추진

IP융복합 콘텐츠 클러스터 전시분야 사업설명회

IP융복합 콘텐츠 클러스터 조성
전시.공간 기획 및 전시물 제작.설치 용역 착수보고회

IP융복합 콘텐츠 클러스터 사전사업
콘텐츠 사업화 지원사업 시연

IP융복합 콘텐츠 클러스터 사전사업
콘텐츠 사업화 지원사업 시연

경기국제웹툰페어 고양시 공동관 운영