
교통1 철도교통과 

 신분당선 일산 연장 추진

사업구분 임기 내 신규 총사업비 350백만원

❏ 사업개요   

○ (사업목적) 신분당선을 경기 서북부 중심인 고양시 일산지역까지 연장  

 하여 창릉·삼송신도시 등 대규모 공공주택개발에 따른     

 고양대로변 교통불편 해소 및 고양시 광역 급행철도 도입  

  ○ (사업구간) 삼송~일산 

  ○ (추진현황)「제5차 국가철도망 구축 대비 고양시 광역철도 확충방안 수립     

  연구 용역」 용역비(350백만원) 2023년 본예산 신청

            ※ 제4차 국가철도망 구축계획에 반영된 신분당선 서북부연장  

 [용산~삼송] 구간 예비타당성조사 중(2022.1.착수) - 결과 2023.1 예정

❏ 목    표   

  ○ 출퇴근 시간 서울 강북도심 30분대 진입으로 교통편의 증진 

  ○ 고양시 광역철도 교통망 확충 및 광역급행 도입

❏ 추진계획 

○ 「제5차 국가철도망 구축 대비 고양시 광역철도 확충방안 수립 연구 

용역」 추진 

- (검토노선)

· 신규노선 발굴 : 신분당선 일산 연장, 3호선 급행, 9호선 급행 대곡연장,

교통소외지역 노선 발굴 

· 기존노선 추가 검토 : 고양은평선 일산 연장, 공항철도 추가 역 신설

- (추진일정)

· 2023. 1. : 용역 착수 (12개월)

· 2023. 12. : 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의(국토부)

· 2024. 하반기 : 제5차 국가철도망 구축계획 고시

· 2025. 하반기 : 예비타당성조사 신청



○ 제5차 국가철도망 구축계획 당초 보다 조기 시행(2024년) 

- 정부는 대통령 공약사항 철도사업인 GTX-DEF 노선의 신속한 추진을 

위해 제5차 국가철도망 구축계획을 당초 계획보다 2년 앞당긴 2024년 

수립 예정

❏ 사업기간 : 2022년 12. ~ 2026년 6. (계속) 

❏ 연도별 추진계획 

단위사업 ‘22.7. ‘23 ‘24 ‘25 ‘26.6. 임기후

신분당선
일산연장

용역발주
검토

용역 시행 및
국가철도망
구축계획 반영

추진

국가철도망
구축계획
고시

예비타당
성조사
신청

기본계획
수립 추진

공사시행
및 개통

❏ 연도별 사업비   
(단위 : 백만원)

단위사업 구분 계 기투자 ‘22.7. ‘23 ‘24 ‘25 ‘26.6. 임기후
미정 350 350

신분당선
일산연장
타당성 용역
시행

국비
도비
시비 350 350
기타

※ 검토노선 : 신분당선 일산연장, 3호선 급행, 9호선 급행 대곡 연장 등

- 용역명 <제5차 국가철도망구축 대비 고양시 광역철도 확충방안 수립 연구 용역>

❏ 쟁점 및 대책 

  ○ (사업성 확보) 신분당선 서북부 연장(용산~삼송) 사업의 사업성 미확보로

10년째 사업을 추진하는 사항으로, 우선 용산~삼송 구간의 사업성이 

확보되어야 일산 연장 추진 가능

❏ 타 기관 협조사항 

  ○ (국토교통부, 서울시)

- 일산 연장 구간의 제5차 국가철도망 구축계획 반영과 용산~삼송 구간의

조기 추진을 위한 국토부의 정책지원 및 서울시와의 공조  
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