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공약명 국도1호선 통일로 4차선에서 6차선으로 확대

주관부서
(팀명)

도로정책과
(도로계획팀)

과  장
팀  장
담당자

서윤하
유병현
임유선

연락처
8075-2840
8075-2854
8075-2856

❏ 추진실적 및 향후 추진계획

구  분 추진실적 및 추진계획 비 고

그동안 추진실적

(2022.7.

~2024.6.)

❍ 국토부 및 경기도 통일로 확장 건의
  - 2022. 8. ~ 9. 

❍ 교통 허브 TF팀 회의
  - 2022. 10. 5. 

❍ 타당성 용역비 제2회 추경 예산 반영
  - 2022. 2회 추경 5억원 반영

❍ 용역 발주 및 사업수행능력 평가 실시
  - 2022. 10. ~ 12.

❍ 타당성 용역 계약 및 착수
  - 용역명: 고양시 주요도로망 개선 타당성 

조사 용역

  - 계약액: 433천원

❍ 착수보고회 실시(2회)
  - 2023. 2. 6.: 고양시장 및 관계부서

  - 2023. 2. 24.: 고양시의회

❍ 통일로 교통서비스 분석 및 확장 검토
  - 2023. 1. ~ 5.: 교통량 분석 및 확장 필요성 검토

❍ 전문가 자문단 회의 4회 실시
  - 2023. 1. ~ 3. 4회 회의 실시

❍ 제6차 국도‧국지도 건설계획 수립 반영요구
  - 2023. 3. 15.: 통일로 4차로 ⇒ 6차로 

7.9㎞ 확장 요구

❍ 지정국도 노선 변경 요청
  - 2023. 3. 15.: 통일로 일반국도 ⇒ 지정국도 

노선 변경 요청

❍ 제6차 국도‧국지도 건설계획 반영
추진 계획 보고

  - 2023. 4. 24.: 추진계획 시장 보고



구  분 추진실적 및 추진계획 비 고

그동안 추진실적

(2022.7.

~2024.6.)

❍ 고양시의회 중간 보고

  - 2023. 8. 29.: 고양시의회 건설교통위원회 

통일로 6차로 확장 등 보고

❍ 통일로 확장 노선 계획 및 타당성 검토

  - 2023. 7. ~ 12.: 통일로 확장 노선(안) 검토 및 

경제성‧정책적 분석 중

❍ 국가도로망 계획 대응 경기도 전략

수립용역 착수보고회 참석

  - 2024. 1. 16. 

  - 제6차 국도‧국지도 건설계획 반영을 위한 

대응 전략 용역(경기도) 연계 추진

❍ 고양시의회 용역 보고회 실시

  - 2024. 6. 11. : 고양시의회 건설교통위원회 

자유로 지하화 등 보고

❍ 국토부(도로국장) 건의

  - 2024. 6. 14. : 통일로 6차로 확장 반영 

및 지정국도 지정

  

2024년 하반기 

추진실적

(2024.7.~12.) 

❍ 경기도 도로건설계획 간담회 참석

  - 2024. 7. 12.

  - 통일로 지정국도 지정 및 확장 관련 

제6차 국도·국지도 건설계획 반영 논의

❍ 노후계획도시 정비 광역교통 점검

회의 참석(대도시권광역교통위원회)

  - 2024. 9. 12.

  - 1기 신도시 재정비에 따른 통일로 확장 

광역교통개선사업 반영 요청

❍ 국토부(도로국장) 건의

  - 2024. 11. 14.

  - 2024 REAAA 도로대회조직위원 총회 시 

통일로 지정국도 지정 및 6차선 확장 건의

  



구  분 추진실적 및 추진계획 비 고

2024년 하반기 

추진실적

(2024.7.~12.) 

❍ 고양시의회 용역 설명회 실시

  - 2024. 11. 18.

  - 고양시의회 건설교통위원회 통일로 6차로 

확장 등 용역 결과 설명회 실시

❍ 경기도 시군 도로분야 정책 간담회 참석

  - 2024. 11. 19. ~ 2024. 11. 20.

  - 통일로 지정국도 지정 및 확장 관련 

제6차 국도·국지도 건설계획 반영 논의 

및 경기도 협조 요청

❍ 주요도로망 개선 타당성 용역 최종

보고회 실시

  - 2024. 11. 28.

  - 자유로 지하화 및 통일로 6차선 확장 

등 고양시장 등 관계자 용역 결과 보고

❍ 국도1호선(통일로) 6차로 확장 타

당성 용역 완료

  - 2024. 12. 中

  - 노선계획 및 경제성 분석 등 타당성용역 

준공

2025년 상반기

추진계획

(향후 추진계획)

❍ 국토부 지정국도 지정 및 제6차 

국도건설계획 반영 지속 추진

  - 타당성 보고서를 통한 통일로 지정국도 

지정 및 확장 국토부 및 경기도 반영 

추진

  - 경기도 대응전략용역과 연계하여 정책성 

분석 등 확장 필요성 지속 개발

  - 각종 대규모 개발사업과 연계하여 대광위 

광역교통개선사업 반영 등 논의



❏ 시민참여(소통) 실적
(단위 : 회)

 공약 관련 회의 설명회, 민생탐방 전문가 자문 언론/방송 보도 기 타

수시 - 7 7 -

1) 공약 관련 회의 : 용역사 및 관련 부서 회의 수시 실시

2) 전문가 자문 : 전문가 자문단 회의 4회 실시(2023. 1. 25.), (2. 22.), (3. 17.), (3. 31.),

국토부, 대광위 및 경기도 간담회 등 회의 실시 (2024. 9. 12.),

(11. 14.), (11. 19. ~ 11. 20.)

3) 언론/방송 보도 : 용역 착수, 기획 보도 등 7회 보도

❏ 연도별 투자계획(사업비)    
    (단위 : 백만원)

단위사업 구분 계 기투자 ‘22.7. ‘23 ‘24 ‘25 ‘26.6. 임기후

500 500

타당서 조사
용역 시행

국비

도비

시비 500 500

기타

※ 타당성 조사 용역 : 자유로∼강변북로, 통일로, 주교∼장항, 고일로 등

❏ 연도별 확보(집행)액    
    (단위 : 백만원)

단위사업 구분 계 기투자 ‘22.7. ‘23 ‘24 ‘25 ‘26.6. 임기후

500

(492)

500

(323)

0
(169)

타당서 조사
용역 시행

국비

도비

시비
500

(492)

500

(323)

0
(169)

기타



❏ 문제점 및 개선대책

❍ 문제점

    - 통일로 확장의 경우 재원조달의 어려움 등 국비사업 진행을 위하여 지정국도 

지정 및 제6차 국도‧국지도 건설계획에 반영 요구하였으나

    - 국토부의 경우 고양특례시와 지방시‧군 간 균형발전 등의 사유로 부정적 입장임

❍ 개선대책

    - 타당성 용역을 통한 통일로 확장의 필요성 및 정책성 확보, 경기도 대응전략

용역과 연계한 정책성분석 고도화 추진

    - 교통량 증가 및 파주시 구간과 고양시 구간 도로관리 이원화 등 체계적인 

도로관리 및 국도1호선의 국가간선도로망 기능 회복과 경기서북부와 수도권 연계를 

통한 산업‧물류기능 확보 등 지정국도 지정 및 통일로 확장 반영 관철 추진 

    - 제6차 국도‧국지도 건설계획 미반영 시 국도1호선(통일로) 지정국도 지정을 

통하여 향후 확장 방안 및 통일로 우회국도 지정 등 다각도 추진

    - 노후계획도시 재정비 및 대곡역세권 등 대규모 개발사업과 연계한 광역교통

개선사업 방안 검토 추진

  



❏ 관련 사진

용역 착수보고회 MP 자문단 회의

고양시의회 용역 설명회
(2024. 6. 11. 및 2024. 11. 18.)

경기도 시군 도로분야 정책 간담회
(2024. 11. 19. ~ 2024. 11. 20.)

국토부(도로국장) 건의
(2024. 6. 14. 및 2024. 11. 14.)

국도1호선(통일로) 확장 노선 비교안


