

삶의 질 향상을 위한 수영장 등 종합체육시설 설치

사업구분	임기 내	계속	총사업비	66,500백만원
------	------	----	------	-----------

□ 사업개요

- 행신체육공원 조성 : 공공체육관(수영장포함) 건립
- 대덕동 한강 하천부지 내 체육공원 조성 : 요트장 및 축구장 등 신설
- 식사지구내 체육공원 조성 : 체육공원 조성 및 체육관(8,500㎡) 건립
- 고양원흥지구 복합 문화체육시설 건립(4,500㎡) : 도서관 및 수영장 등 건립
- 백석 국민체육센터 건립 : 체육관(2,000㎡) 건립

□ 목 표

- 지속적인 생활밀착형 공공체육시설 확충으로 스포츠 인프라 구축

□ 추진계획

- 행신체육공원 조성
 - 기본계획 및 지방재정계획 수립 : 2019년
 - 실시설계 : 2020년
 - 공사기간 : 2020~2022년
- 대덕동 한강 하천부지 내 체육공원 조성
 - 기본설계 : 2018년
 - 실시설계 : 2019년
 - 공사기간 : 2020~2022년
- 식사지구 내 체육공원 조성
 - 실시계획인가 : 2017.12.
 - 공사기간 : 2년(2019~2020년)
 - ※ 현재 토지 및 지장물 보상 추진 중
- 고양원흥지구 복합 문화체육시설 건립
 - 부지매입 : 2019년
 - 공사기간 : 2020~2022년
 - ※ 도서관센터 주관 부지매입 예산확보(50억) 및 매입 추진 / 체육진흥과 주관 건축비(140억) 확보 및 사업 추진
- 기타 체육시설 확충(백석 국민체육센터 건립)
 - 기본계획 및 지방재정계획 수립 : 2018~2019년
 - 실시설계 : 2020년
 - 공사기간 : 2020~2022년

□ 연도별 추진계획

단위사업	'18.7	'19	'20	'21	'22.6	임기후
행신체육공원 조성	-	기본계획	실시설계/착공		준공	
대덕동 한강 하천부지 내 체육공원 조성	기본설계	실시설계	착공		준공	
식사지구내 체육공원 조성	토지 및 지장물 보상	착공	준공			
고양원흥지구 복합 문화체육시설 건립	-	부지매입	실시설계/착공		준공	
백석 국민체육센터 건립	-	기본계획	실시설계/착공		준공	

□ 연도별 사업비

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'18.7	'19	'20	'21	'22.6	임기후
		66,500		22	3,278	33,000	23,000	7,200	
행신체육공원 조성	국비								
	도비								
	시비	14,000					10,000	4,000	
	기타	6,000			1,000	5,000			
대덕동 한강 하천부지 내 체육공원 조성	국비								
	도비								
	시비	2,500		22	78	1,000	1,000	400	
	기타								
식사지구내 체육공원 조성	국비								
	도비								
	시비								
	기타	20,000				20,000			
고양원흥지구 복합 문화체육시설 건립	국비	2,000			2,000				
	도비								
	시비	17,000				5,000	10,000	2,000	
	기타								
백석 국민체육센터 건립	국비	2,800			200	1,000	1,000	600	
	도비								
	시비	2,200				1,000	1,000	200	
	기타								

※ 기타 사업비

- 행신체육공원조성사업 : CBS공공기여금(6,000백만원)
- 식사지구 내 체육공원조성사업 : 식사도시개발사업 조합 기부채납비(20,000백만원)

□ 쟁점 및 대책

○ 쟁점

- 정상적인 사업 추진을 위해서는 33,200백만원 이상 시 예산 확보 필요

○ 대책

- 국민체육 관련 공모사업 참여 등을 통해 국비, 도비 확보 방안 모색

총괄부서

체육정책과장 : 이재혁 8075-2320 체육시설팀장 : 이재녕 ☎ 2340 담당자 : 김태성 ☎ 2341

협조부서

공사과장 : 이강수 ☎ 8075-4390 건축공사팀장 : 송영화 ☎ 4401 담당자 : 송현직 ☎ 4403