

|       |                                     |        |        |            |                               |
|-------|-------------------------------------|--------|--------|------------|-------------------------------|
| 1-3-3 | <b>한강하구 남북공동연구 및 생태, 역사 관광벨트 조성</b> |        |        |            |                               |
| 소관부서  | 문화유산관광과                             | 과<br>팀 | 장<br>상 | 이수용<br>정윤채 | 연락처<br>8075-3400<br>8075-3401 |

□ 추진실적 및 향후 추진계획

| 구 분                                      | 추진실적 및 추진계획   | 비 고 |
|--|---|-----|
| <p><b>그동안 추진실적</b><br/>(당해 분기 이전 실적)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지방재정 심의위원회 심의(적정)</li> <li>○ 2018년도 중기지방재정계획 반영</li> <li>○ 새로운 경기 정책공모 2018, 경기 First 공모사업 당선</li> <li>- 특별교부세 50억 확보</li> </ul>   |     |
| <p><b>2/4분기 추진실적</b><br/>(당해 분기 실적)</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 설계용역 일상감사 및 계약심사 완료</li> <li>○ 기본 및 실시설계 발주 의뢰                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업비 : 5억원</li> <li>- 기 간 : 착수일로부터 360일</li> </ul> </li> <li>○ 고양시의회 문복위 사업 설명</li> <li>○ 벤치마킹 실시                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 참여자 : 고양시문복위, 관광전문가</li> </ul> </li> </ul> |     |
| <p><b>3/4분기 추진계획</b><br/>(향후 추진 계획)</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업 추진 민관군T/F팀 구성                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상 : 생태,역사,평화,관광,도보등 전문가, 연구원, 관광공사, 지역주민, 군인 등</li> <li>- 인원 : 30명</li> <li>- 운영기간 : 2019~사업기간종료</li> </ul> </li> <li>○ 설계 용역 착수</li> </ul>   |     |

## □ 시민참여 실적

(단위 : 회)

| 공약 관련 회의 | 설명회, 민생탐방 | 전문가 자문 | 언론/방송 보도 | 기 타 |
|----------|-----------|--------|----------|-----|
|          | 1         | 1      | 5        | 1   |

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

## □ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

| 공약사업명                             | 구분 | 계 | 기투자 | '18.7. | '19 | '20 | '21 | '22.6. | 임기후 |
|-----------------------------------|----|---|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|
|                                   | 계  |   |     |        |     |     |     |        |     |
| 한강하구<br>남북공동연구<br>및 생태,역사<br>관광벨트 | 국비 |   |     |        |     |     |     |        |     |
|                                   | 도비 |   |     |        |     |     |     |        |     |
|                                   | 시비 |   |     |        |     |     |     |        |     |
|                                   | 기타 |   |     |        |     |     |     |        |     |

## □ 문제점 및 개선대책

### ○ 문제점 : 행주막사 용도변경( 군사 시설 → 문화집회시설)

- 행주 군막사는 군사 시설로서 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령 제13조제1항 관련(별표1)) 용도가 폐지된 경우에는 지체 없이 이를 철거하고 원상 복구하여야 한다. 다만, 국토교통부장관과 협의한 경우에는 그러하지 아니하다.

### ○ 개선대책

- 국토교통부 녹색도시과와 협의하여 건축물 존치 및 용도변경을 사전 협의로 한강하구 생태,역사 방문자센터로 활용할 예정임