

2-1-1	<b>마을축제지원을 위한 마을축제심의위원회 구성</b>			
소관부서	주민자치과	과장	김훈태 황선혜	연락처 031-8075-2440 031-8075-2450

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p><b>그동안 추진실적</b> <b>(당해 분기 이전 실적)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019 마을축제 지원사업 추진계획 수립 (주민자치과-422 / 2019. 1. 30.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마을축제 공모사업 전환으로 심의기능 강화</li> <li>- 자치공동체 연계 컨설턴트지원</li> <li>- 비상설 마을축제심의위원회 역할, 기능보완 통한 사후관리 강화</li> </ul> </li> <li>○ 2019 마을축제지원사업 선정공모                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기간 : 2019. 2. 1. ~ 2. 26.</li> </ul> </li> <li>○ 보도자료 제출                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제목 : 2019 마을축제지원 공모사업 실시 (주민자치과-862 / 2019. 2. 14.)</li> </ul> </li> <li>○ 2019 마을축제심의위원회 구성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시의원 2명, 전문가 6명의 2019 마을축제 심의위원회(비상설) 구성</li> </ul> </li> <li>○ 2019 마을축제지원사업 심사 및 선정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2019. 3. 6.(수) 14:00 ~ 17:30</li> <li>- 장소 : 시청 신관 의회 영상회의실</li> <li>- 내용 : 지원단체 선정 및 지원액 결정</li> </ul> </li> <li>○ 2019 마을축제지원사업 최종 선정발표                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019. 3. 21.(목) 최종 발표</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>2/4분기 추진실적</b> <b>(당해 분기 실적)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019 마을축제지원사업 선정 동 축제 현장점검 및 시민만족도 조사, 축제평가 실시                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5월 : 일산1동</li> <li>- 6월 : 원신동, 행신1동, 관산동</li> </ul> </li> </ul>	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<b>3/4분기 추진계획</b> <b>(향후 추진 계획)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019 마을축제지원사업 선정 동 축제 현장점검 및 시민만족도 조사, 축제 평가 실시               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9월 : 탄현동, 일산3동, 화정1·2동, 화전동, 대덕동, 장항2동, 중산동, 고양동, 행신3동</li> <li>- 10월 : 성사2동, 주엽1·2동, 일산2동, 식사동, 송포동</li> </ul> </li> <li>○ 마을축제 기획교육 실시               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일정 : 2019. 11월 중</li> <li>- 대상 : 2020년 고양시 마을축제 공모사업에 참여 의사가 있는 시민, 마을축제 기획에 관심 있는 고양시민 누구나</li> <li>- 내용 : 마을공동체 형성과 축제기획, 구성원 간 의사소통방법, 축제프로그램 개발 및 기획, 축제공간 디자인 등</li> </ul> </li> <li>○ 2019 마을축제 사후평가회 개최               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일정 : 사업추진 및 정산 완료 후 12월 중</li> <li>- 대상 : 축제사업 대표자, 마을축제심의위원회</li> <li>- 내용 : 2019년 마을축제 우수사례 발표, 성과공유 및 차년도 마을축제 개선방안 논의 등</li> </ul> </li> </ul>	

### □ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
		마을축제심의위원회 2회	보도자료 제출 1회	

### □ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계								
마을축제지원을 위한	국비								
	도비								
마을축제심의위원회 구성	시비	600			150	150	150	150	
	기타								

### □ 문제점 및 개선대책

- 정상추진