

2-2-1	동장 직접선출제 추진				
소관부서	행정지원과	과 팀	장 장	한찬희 이기문	연락처 031-8075-2170 031-8075-2385

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고														
그동안 추진실적 (당해 분기 이전 실적)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동장 직접추천제 추진방향 설정 <ul style="list-style-type: none"> - 직위공모를 통한 “동장 주민 추천제” 운영 검토 - 동장 주민추천제 추진 타 지자체 사례검토 (광주 광산구, 세종시 조치원읍 등) ○ 추진계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 추진내용 : <u>지역주민이 동장을 직접 선택하는 ‘동장 주민추천제’</u> - 추진대상 : <u>1개동 시범운영</u> - 임용시기 : 2019년 하반기 정기인사(7월) - 응모대상 : <u>전 부서 5급 공무원</u> - 추진절차 : 대상동 선정 ⇒ 공모직위 지정 · 공모 ⇒ 동 운영계획 발표 · 주민투표 ⇒ 임용 ※ 실질적 인센티브로 공모참여 동기부여 															
2/4분기 추진실적 (당해 분기 실적)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1개 동을 시범 운영동으로 선정하여 5급 대상 공모를 실시하였으나, <u>신청자가 없음에 따라 제도적 보완 필요</u> ※ 2019년 하반기에 대상동 선정절차 재검토, 신청대상자를 6급까지 확대 검토 															
3/4분기 추진계획 (향후 추진 계획)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 20년 상반기 정기인사에 맞춰 재추진 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">추진절차</th> <th style="text-align: center;">추진기간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 추진계획 재수립</td> <td style="text-align: center;">9월</td> </tr> <tr> <td>② 대상동 선정 공모직위 지정</td> <td style="text-align: center;">9월</td> </tr> <tr> <td>③ 동장 후보자 공개모집</td> <td style="text-align: center;">10월</td> </tr> <tr> <td>④ 운영위원회 · 추천인단 구성</td> <td style="text-align: center;">11월</td> </tr> <tr> <td>⑤ 동 운영계획 발표 · 주민투표</td> <td style="text-align: center;">12월</td> </tr> <tr> <td>⑥ 임용권자 추천 임용발령</td> <td style="text-align: center;">20년 1월</td> </tr> </tbody> </table> ○ 추진효과 · 미흡한 점 등 반영 확대시행 	추진절차	추진기간	① 추진계획 재수립	9월	② 대상동 선정 공모직위 지정	9월	③ 동장 후보자 공개모집	10월	④ 운영위원회 · 추천인단 구성	11월	⑤ 동 운영계획 발표 · 주민투표	12월	⑥ 임용권자 추천 임용발령	20년 1월	
추진절차	추진기간															
① 추진계획 재수립	9월															
② 대상동 선정 공모직위 지정	9월															
③ 동장 후보자 공개모집	10월															
④ 운영위원회 · 추천인단 구성	11월															
⑤ 동 운영계획 발표 · 주민투표	12월															
⑥ 임용권자 추천 임용발령	20년 1월															

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
-	현재까지 해당없음	-	-	-

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
동장 직접선출제 추진	계	비예산 사업							

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 활발한 공모 참여를 위한 제도적 보완 필요
- 최초 시행하는 공모·주민추천 제도인 만큼 시범운영동 선정, 후보자 모집, 운영위원회 구성, 주민 추천인단 구성(주민 대표성 확보) 등에 예상하지 못한 변수 발생 가능

○ 개선대책

- 대상동 선정절차 재검토, 신청대상자를 6급까지 확대 검토
- 기 운영중인 타시군에 추진시 미흡했던 점, 개선필요사항에 대해 철저히 검토하고, 우리시에서 예상되는 문제점 예측 및 최소화 추진
- 시범운영동과 행정지원과간 긴밀히 소통·협력하여 추진

행정지원과 역할	시범운영동 역할
① 대상동 선정 및 공모직위 지정	① 동장 추천 운영위원회 구성
② 동장 후보자 공개모집	② 주민 추천인단 구성
③ 동장 추천 주민회의 개최 (동 운영계획·비전·정책 발표, 질의응답)	
④ 주민 추천인단 투표 ⇒ 임용후보자 우선순위 결정·추천 ⇒ 추천자 임용(임용권자)	