

3-1-9	치매안전망구축				
소관부서	일산서구보건소	과	팀	이시연 김규완	연락처 4860

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (당해 분기 이전 실적)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매안전망구축 기반 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 치매안심센터 3개소 설치완료('18. 7.) - 치매안전망구축 심포지엄 개최('18. 9.) - 사회보장제도 신설 협의 요청('18.11.) - 동네의원과 함께하는 치매조기검진사업 계획 수립('18.11.) - 치매관리 및 지원에 관한 조례 제정('19. 1.) ○ 2018년 치매관리사업 성과 <ul style="list-style-type: none"> - 치매관리사업 최우수, 우수기관 선정(경기도) - 치매안심마을 최우수기관 선정(경기도) - 치매안심센터프로그램 우수상 수상(복지부) - 정부혁신우수사례 대통령상 수상(행안부) ○ 2019년 고양시 치매관리 시행 계획 수립 	
2/4분기 추진실적 (당해 분기 실적)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매관리사업 추진 실적 <ul style="list-style-type: none"> - 치매환자 등록관리 : 5,201명(5월말 누계) - 치매조기검진 11,660명(5월말 누계) ○ 70세 이상 치매조기검진비 지원 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 사회보장제도 신설 '협의 완료' ('19. 5.) - 고양시의사회와 업무협약 체결('19. 5.) - 113개 동네의원과 민관협업 체계 구축('19. 6.) ○ 치매극복 걷기대회 개최('19. 4.) <ul style="list-style-type: none"> - 참여인원 약700명, 고양어울림누리 	
3/4분기 추진계획 (향후 추진 계획)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 치매관리사업 지속 추진 ○ 치매극복의 날 행사 개최(9월 중) 	

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
6	197	1	40	

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'18.7	'19	'20	'21	'22.6	입기후
		12,402		2,462	2,470	2,480	2,490	2,500	
치매안심센터 설치·운영	국비	9,922		1,970	1,976	1,984	1,992	2,000	
	도비	372		74	74	74	75	75	
	시비	2,108		418	420	422	423	425	
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 치매안심센터 현 민간건물 임대로 추후 정부방침에 맞추어 공공건물 또는 신축 이전 필요
- 센터 운영 전담인력 부족 : 보건복지부 인력기준(94명)에 미달(현원 53명)

○ 개선대책

- 노후 보건소 신축 시 치매안심센터 설치 포함
- 市 조직·인사부서와 전담인력 41명 충원 협의