

3-2-1	한국예술종합학교 유치				
소관부서	평생교육과	과 팀	장 장	정영안 이병영	연락처 2270 2271

□ 추진개요

- 한예종 석관동 캠퍼스 이전 문제 대두
 - 문화재청의 의릉능제 복원계획에 따라 2022년까지 부지를 이전해야 함.
- 고양시 장항동 이전 제안
 - 부지위치 : 장항동 626-34일원 112,370㎡(국공유지)

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (당해 분기 이전 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한예종 유치제안서 전달(2016. 7. 11.) ○ 한예종 유치TF팀 운영 : 전략회의 4회 운영 (2017. 7.18 ~ 9. 8) ○ 유력인사 협력 유치 활동 : 지역구 의원 등과 연계 전방위 홍보 활동 6회 (2013 ~ 2018) ○ 다양한 입지 우수성 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 시장,부시장과 총장 면담 4회 (2017.12. 6 / 2017.12.28./ 2018. 9.28. / 2018.11.30.) - 홍보물 제작·발송 : 1회 300부 (2017. 11. 6.) - 매체를 이용한 홍보 : 고양시 한예종 유치 준비 상황 및 입지 우수성 홍보 2회 7건 (2018 1. 26.연합뉴스등 6건/2018.10.19.경기방송) ○ 친 고양정서 확산을 통한 유치활동 <ul style="list-style-type: none"> - 한예종 실무부서 면담 협의와 홍보 6회 (2012 ~ 2018) - 경기도 및 문화체육관광부 실무부서 협의 4회 (2012 ~ 2018) - 한예종 출신 피아니스트 초청공연(2016. 7. 16.) - 문화재단, 시, 예총, 한예종 등 공동기획 문화예술 공연 추진 TF 구성(2016. 8. 31.) 	
<p>2/4분기 추진실적 (당해 분기 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 문화체육관광부 실무담당자를 통한 진행상황 파악(2019. 5. 31.) - 한예종 유치TF구성원(조성환 보좌관)을 통한 문체부 동향 파악 (2019. 6. 10.) 	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
3/4분기 추진계획 (향후 추진 계획)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자족도시 실현을 위한 한예종 유치 범시민서명운동 실시 ○ 문화체육관광부 유치 제안서 전달 	

□ **시민참여 실적**

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타

□ **연도별 집행액 : 비예산**

□ **문제점 및 개선대책**

○ **문제점**

- 주관부서 변경으로 인한 이전계획 유보
- 신뢰성 있는 동향의 직접적 파악이 어려움.
- 부지구입비용 등 이전 의사결정시 핵심요소에 대한 고양시 결정권 부재
: 이전 결정시 의사결정에 큰 영향을 주는 사항들이 기재부, LH에 결정권이 있어 고양시 직접 유치활동이 입지우수성에 대한 홍보와 관계부처 협력요청 등으로 제한적임

○ **개선대책**

- 국회의원, 유력인사 등과 긴밀한 협조 하에 문화체육관광부 추진 동향에 따른 공조 실시