

3-2-6	학교공간혁신 '교실혁신 프로젝트' 시행 및 교육투자 확대				
소관부서	평생교육과	과 팀	장 장	정영안 장은옥	연락처 031-8075-2270 031-8075-2280

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (당해 분기 이전 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학교공간혁신 우수사례 벤치마킹 ○ 2019년 본예산 편성 : 80,000천원 ○ 학교대상 사업설명회(2018. 12월) ○ 타시군 사례 현황 조사(3월) <ul style="list-style-type: none"> - 광주교육청 : 아지트 프로젝트 - 광주광산 : 엉뚱 프로젝트 - 도교육청 : 복합문화예술공간, 마을교육공동체 어울림 공간조성 	
<p>2/4분기 추진실적 (당해 분기 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 세부 추진계획 수립(5월) <ul style="list-style-type: none"> - 타시군 사례 및 도교육청 유사사업 검토를 통한 우리시 맞춤형 공간사업 ○ 사업설명회 개최(5월) <ul style="list-style-type: none"> - 관심학교 대상 사업목적 및 취지 등 공유 ○ 공모신청 및 심사(6월) <ul style="list-style-type: none"> - 서류심사 및 현장실사를 통한 학교 선정 ○ 선정학교 워크숍(6월) <ul style="list-style-type: none"> - 평가의견 공유 및 사업계획서 컨설팅 	
<p>3/4분기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업비 교부(7월) ○ 학교별 사업 추진(7월~9월) <ul style="list-style-type: none"> - 고양시 민간전문가 기술자문단 연계 자문 ○ 선정교 추진현황 점검(7월~8월) ○ 학교별 개소식 개최(9월) 	

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
	2	1	1	

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	320			80	80	80	80	
학교공간혁신 '교실혁신 프 로젝트' 시행 및 교육투자 확대	국비								
	도비								
	시비	320			80	80	80	80	
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 도교육청의 유휴공간 리모델링 성격의 유사사업(예술공감터, 학교공간혁신 사업, 마을교육공동체 어울림 공간조성 등)과 중복됨

○ 개선대책

- 올해 선정된 학교공간혁신 사업 중 민선7기 시정철학과 연계될 수 있는 구령대 리모델링 사업을 모니터링하여 민선7기 특화사업으로 변경 추진 예정