

3-2-7	<b>방과후 마을학교, 온종일 돌봄학교 지원(ii)</b>				
소관부서	아동청소년과	과 팀	장 장	도경선 강경아 최만호	연락처 031-8075-3350 031-8075-3354 031-8075-2285

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (당해 분기 이전 실적)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 방과후아카데미 3개소 운영기관 지정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 성사청소년문화의집 초등2개반 40명 168,982천원(국 50, 시 50)</li> <li>- 토당청소년수련관 초,중등 2개반 40명 159,592천원(국 50, 시 50)</li> <li>- 일산서구청소년수련관 초,중등 2개반 40명 159,592천원(국 50, 시 50)</li> </ul> </li> <li>○ 일산서구청소년수련관 신규개소 지원 (추경예산 편성)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 방과후아카데미 전용공간 구성 50,245천원(시 100)</li> </ul> </li> </ul>	
2/4분기 추진실적 (당해 분기 실적)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일산서구청소년수련관 방과후아카데미 신규 개소 준비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (19.4) 추경예산 확정</li> <li>- (19.5) 방과후아카데미 운영 공간 확보 및 사무 공간 구성 완료</li> <li>- (19.6) 방과후아카데미 종사자(담임교사) 2명 채용완료</li> <li>- (19.6) 방과후아카데미 프로그램 확정</li> </ul> </li> <li>○ 다함께돌봄센터 시범운영 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다함께돌봄센터 1개소 설치·운영 예산 편성(515,000천원)</li> </ul> </li> </ul>	
3/4분기 추진계획 (향후 추진 계획)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일산서구청소년수련관 방과후아카데미 운영 실시                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (19.7) 방과후아카데미 교실 구성 완료</li> <li>- (19.7) 방과후아카데미 종사자(팀장) 1명 채용</li> </ul> </li> </ul>	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (19.7) 청소년 모집 홍보(~모집완료시까지)</li> <li>- (19.8.19.) 방과후아카데미 개소</li> <li>○ 다함께돌봄센터 설치               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다함께돌봄센터 설치대상지 선정</li> <li>- 다함께돌봄센터 리모델링</li> <li>- 다함께돌봄센터 위탁운영자 등 모집</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
1				

## □ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	입기후
청소년방과후 아카데미	계	3,325		302	1,051	704	634	634	
	국비	1,047		75	243	243	243	243	
	도비								
	시비	1,249		227	293	243	243	243	
다함께 돌봄센터	계	195				95	50	50	
	국비								
	도비								
	시비	834			515	123	98	98	
	기타								

## □ 문제점 및 개선대책

### ○ 문제점

- 일산서구청청소년수련관 방과후아카데미 미개소

### ○ 개선대책

- 일산서구청청소년수련관 방과후아카데미의 신속한 개소를 목표로 7월 학습 공간 구성과 인력 채용 완료를 마무리 짓고, 청소년 모집 홍보를 적극 확대하여 8월 운영 시작에 문제가 없도록 하겠음