

3-2-8	마을공동체 자원을 활용한 마을교육지원센터				
소관부서	평생교육과	과 팀	장 장	정영안 장은옥	연락처 031-8075-2270 031-8075-2280

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (당해 분기 이전 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 센터 명칭 변경 <ul style="list-style-type: none"> - 창조교육혁신센터 ⇒ 온마을배움 지원센터 ○ 마을교육 시범사업 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 차년도 마을교육프로그램 운영(온마을 행복학교)을 위한 평화, 역사, 문화 분야 시범사업 실시 - 마을교육 연계를 위한 원클릭시스템 운영 ○ 마을교육자원 발굴 및 학교 연계 <ul style="list-style-type: none"> - 학교수업 협력 마을강사풀 구축 - 마을교육 학교 연계를 위한 체험버스 지원 - 부서 교육사업의 통합창구 추진 계획 수립 ○ 학교 마을교육 활성화를 위한 학교공모사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 마을교육자원을 활용하는 학교수업 지원 및 수업모델 발굴 	
<p>2/4분기 추진실적 (당해 분기 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마을교육자원 발굴 <ul style="list-style-type: none"> - 학교수업 협력 마을강사 모집 확대 - 학교와 부서 교육사업 연계 협의 ○ 사업 추진 조례 제정(6월) <ul style="list-style-type: none"> - 고양시 고양형혁신교육 지원에 관한 조례 ○ 마을강사 통합 워크숍 추진(6월) <ul style="list-style-type: none"> - 마을강사풀 대상 역량강화 연수 - 마을강사-교사 소통 및 협력 	
<p>3/4분기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양형혁신교육 운영협의회 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 조례 제정에 따른 사업 추진 위원회 ○ 마을교육자원의 지속적인 발굴 <ul style="list-style-type: none"> - 학교수업 협력 마을강사 풀 확대 - 학교와 부서 교육사업 연계 협의 	

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타(워크숍)
	1		10	1

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	7,656		440	1,516	1,700	1,900	2,100	
학교공간혁신 '교실혁신 프 로젝트' 시행 및 교육투자 확대	국비								
	도비								
	시비	7,656		440	1,516	1,700	1,900	2,100	
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 부서 교육사업(마을교육자원)의 통합창구 추진에 따른 부서의 공감대 및 적극적인 협업 필요
- 학교 수업에 협력하는 마을강사의 질 관리 및 강사의 학교 채용률 제고
- 체험버스 일괄 계약에 따른 성수기의 버스 이용 대수 제한
- 원활한 사업 추진을 위한 마을교육 지원시스템(홈페이지) 구축 필요

○ 개선대책

- 부서-학교-혁신교육팀과의 지속적인 소통을 통한 사업 공감대 형성
- 마을강사 질 관리를 위한 강사 역량강화 연수 및 전문가 그룹으로 마을강사풀 확대 필요
- 체험버스의 성수기 이용 대수 제한에 따른 교육프로그램의 시기 조정 필요
- 예산 확보 및 홈페이지 총량부서 사전협의 완료 후 마을교육 지원시스템 구축 진행 중