

4-1-2	<b>KTX 행신역사 이용 편의 개선사업 추진</b>				
소관부서	철도교통과	과 팀	장 장	황주연 김태균	연락처 031-8075-2910 031-8075-2935

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행신역 고객 편의시설 개선사업 추진관련 업무협의                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일시 : 2019.3.19.(화) 14:00</li> <li>- 장소 : 행신역</li> <li>- 참석자 : 한국철도공사 행신역장, 고양시 철도운영팀장, 주무관 이윤경</li> <li>- 행신역사 철도서비스 향상을 위한 역사 증축관련 진행사항 및 세부 내역 파악</li> </ul> </li> <li>○ 한국철도시설공단에서 행신역 시설 개선 설계용역 발주                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 행신역 시설개선 및 서정리역 승강설비 공사 실시설계 용역</li> <li>- 설계금액 : 551,643천원</li> </ul> </li> </ul>	
2/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행신역 시설개선 추진사항 점검</li> </ul>	
3/4분기 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ KTX행신역 시설개선 실시설계 용역 시행(한국철도시설공단)</li> </ul>	

## □ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
1			2	

## □ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	임기후
	계	551			551				
KTX 행신역 이용편의 개선사업	국비								
	도비								
	시비								
	기타	551			551				

## □ 향후대책

### ○ 향후대책

- 한국철도공단에서 주관하고 있는 행신역 KTX 서비스 확대 및 고객편의시설 개선사업관련 추진사항 지속적 점검 및 상호협력 체제 구축