

4-1-3	마을버스 및 광역버스 노선 확대				
소관부서	대중교통과	과 팀	장 장	이완범 고병태	연락처 031-8075-2940 031-8075-2926

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 광역급행버스(M버스) 노선 확보 <ul style="list-style-type: none"> - 원당~서대문, 가좌·킨텍스~영등포 노선 ○ 서울방향 노선 다변화 <ul style="list-style-type: none"> - 7728번 및 771번 노선조정 ○ 동서연결노선 계획 확정 <ul style="list-style-type: none"> - 대중교통심의회 통과 ○ 교통소외지역 버스노선 계획 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 누리버스 및 도시형교통모델 도입 검토 ○ 신규 택지개발지역 노선조정(진행) <ul style="list-style-type: none"> - 향동지구(075A), 킨텍스지구, 덕이지구 ○ 대중교통체계 개편 연구용역 <ul style="list-style-type: none"> - 1회 추경 시 예산확보 / 200,000천원 	
2/4분기 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동·서 연결노선 개설 <ul style="list-style-type: none"> - 사업자 면허발급 및 운행개시 준비 ○ 교통소외지역 버스노선 개설 <ul style="list-style-type: none"> - 고양누리버스 방침수립 및 고양도시관리공사 위탁협약 - 마을버스 034번 노선신설(고봉동~풍산역) ○ 신규 택지개발지역 노선조정(진행) <ul style="list-style-type: none"> - 향동지구(7013A/B번 조정) - 킨텍스지구(시내버스 1100번 조정 / 마을버스 089번 조정, 064번 운행개시) - 덕이지구(파주시 2000번·신설노선 덕이지구 경유 협의) 	
3/4분기 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동·서 연결노선 운행개시(9월) <ul style="list-style-type: none"> - 남부노선(대화동~지축지구 / 선진버스) - 북부노선(대화동~신원마을 / 명성운수) 	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통소외지역 버스노선 개설 <ul style="list-style-type: none"> - 고양누리버스 운영 조례 제정, 버스구입 등 운행개시 준비, 고양도시관리공사 위탁협의 - 고양누리버스 11월 중 운행개시 목표 ○ 신규 택지개발지역 노선조정(진행) <ul style="list-style-type: none"> - 킨텍스지구(입주시기 감안 노선조정) - 덕이지구(2000번·신설노선 등 덕이지구 경유 노선 면허처리[파주시]) - 지축지구(888번 노선 신설) ○ 대중교통체계 개편 연구용역 <ul style="list-style-type: none"> - 2020년까지 진행(약 10개월 예정) 	

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	입기후
	계	1,152			1,152				
마을버스 및 광역버스 노선 확대	국비	224			224				
	도비								
	시비	928			928				
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 서울시 연계노선 부족 및 지역별 편중
- 신규 택지개발지구와 기존 교통인프라(버스,전철 등)와의 연결성 부족
- 교통소외지역 노선부족으로 주민불편

○ 개선대책

- M버스 노선신설 지속 추진 및 서울시와의 다각적인 협의 추진
- 관내 동서연결노선 추진 및 기존 시내·마을버스 노선 합리적 조정
- 고양누리버스(누리버스 및 도시형교통모델) 도입·운영