

4-2-2	반려동물 놀이터 설치 및 유기동물 보호지원			
소관부서	농산유통과	과장	김근태 유성수	연락처 8075-4601

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적	<p>○ 반려동물 놀이터 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> -고양시 관내 10만제곱미터 이상의 근린공원 일괄 현장 방문(7회) 및 협의회 진행(7차례) -타 지자체 벤치마킹(3회) -간이놀이터 설치 예산수립(3,600천원) <p>○ 유기동물 보호지원</p> <ul style="list-style-type: none"> -동물보호센터 인력증원을 위한 예산수립(2인, 48,000천원) -동물보호센터 운영위원회 개최(2회) -반려동물 문화교실 개최(3일간, 1회) -유실유기동물입양(113두), 입양비지원39건(8,334천원) -시민입양 활성화 : 거리입양캠페인 개최(13회, 20두입양) 	
2/4분기 추진실적	<p>○반려동물 놀이터 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> -간이놀이터 설치진행(1개소, 이동형 펜스제작요청) -고양시 관내 설치적합한 공원에 대한 관련부서 협의회 진행(대외협력 보좌관주재) -협의회를 통해 결정된 덕양구2개소, 일산서구1개소(탄현근린공원내) 추진을 위한 현장방문 -동시에, 추가 부지 확보를 위한 현장탐방(고양스티필드 주변공원, 삼성바이오매스 부지내, 킨텍스 캠핑장 공원, 삼성저류지 등 4곳) <p>○유기동물 보호지원</p> <ul style="list-style-type: none"> -고양시동물보호센터 포획원 및 입양전담사무원 증원진행 -동물보호센터 운영위원회 개최(3회) -반려동물 문화교실 개최(총4회) -유실유동물입양(112두), 입양비지원48건(8,709천원) -시민입양 활성화 : 거리입양캠페인 개최(11회, 25두입양) 	
3/4분기 추진계획	<p>○반려동물 놀이터 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> -간이놀이터(1개소) 운영 -간이놀이터 1개소 추가조성(민간지원 또는 자투리공간 활용) -후보지 최종선정 및 관련부서 검토요청 -확정부지에 대한 주민설명회 추진 <p>○ 유기동물 보호지원</p> <ul style="list-style-type: none"> -고양시동물보호센터 자원봉사카페를 활용한 동물보호센터 입양활성화를 위한 홈페이지 운영 -반려동물 문화교실 개최(매주개최-12회) -고양시동물보호센터 증축 방침결정 및 예산수립 	

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
8회	10회(현장답사)			

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	입기후
반려동물 놀이터설치	계								
	국비								
	도비								
	시비								
	기타								

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	입기후
유기동물 보호지원	계	2,259	1,686	506	67	-	-	-	-
	국비	336	300	34	2	-	-	-	-
	도비	298	210	73	15	-	-	-	-
	시비	1,625	1,176	399	50	-	-	-	-
	기타		-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 쾌적한 공원을 이용하려는 시민의 반대의견(약취, 공원훼손, 위생)
- 반려견 놀이터 설치에 대한 시민들의 공감대 형성 선행
: 정책기획담당관실 조사보고서(2018.3)에 따르면 근린공원 내 반려동물 놀이터 설치반대의견이 더 높게 나타남

○ 개선대책

- 현재 반려견 놀이터 부지 선정을 위한 노력은 담당부서에서 지속적으로 수행하며, 공원 내 자투리부지, 행사장 등에 이동식 간이놀이터를 설치하여 시민들의 불편함을 개선