

공약명	드림스쿨 캠퍼스 조성				
주관부서 (팀명)	평생교육과 (교육지원팀)	과장 장장 담당자	김보경 재웅 조하나	연락처	8075-2270 8075-2280 8075-2282

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (2022.7. ~2024.6.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 11. 10. 사업 설명회 개최 ○ 2023. 2. 6.~2. 11. 학교 방문 현장회의 - 각 학교별 현장 방문·의견수렴 ○ 2023. 3. 24. 온라인 사업 설명회 ○ 2023. 3. 28. ~ 4. 14. 『드림스쿨 캠퍼스』 운영 희망 학과 모집 ○ 2023. 4. 17. ~ 4. 21. 특성화 특목고 학생 대상 학과 수요조사 ○ 2023. 4. 24. ~ 4. 26. 『드림스쿨 캠퍼스』 운영 학과 선정 1차 심사(서면) ○ 2023. 5. 10. 『드림스쿨 캠퍼스』 운영 학과 선정 2차 심사(대면) ○ 2023. 5. 17. 실무자 회의 - 각 학교별 드림스쿨 캠퍼스 담당교사, 고양교육지원청 진로·직업 장학사 참여 ○ 2023. 5. 23. 공약 추진 방향 재검토 ○ 2023. 6. 8. 시-교육청-학교장 회의 ○ 2023. 6. 15. 6. 28. 시-교육청 회의 ○ 2023. 7. 24. 시-교육청-학교장 회의 ○ 2023. 9. 4. 고양시정연구원에 연구 과제 제안서 제출 	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
	<ul style="list-style-type: none"> - 『드림스쿨 캠퍼스』 조성을 위한 고양시 직업계 교육 현황 및 환경 연구 ○ 2023. 9. 27. 고양시정연구원 2023년도 수시 연구과제 선정 ○ 2023. 10. 5. 시-교육청-학교장 회의 ○ 2023. 10. 17. 시-교육청-도교육청 회의 ○ 2024. 2. 6. 드림스쿨캠퍼스 조성 연구과제 회의 ○ 2024. 3. 19. 드림스쿨캠퍼스 조성 정책연구 회의 - 고양교육지원청 진로·직업 장학사 참여 ○ 2024. 4. 4. 드림스쿨캠퍼스 관계 기관 실무회의 - 특성화고 5개교 부장교사 등 참여 ○ 2024. 4. 11. 한국디지털미디어고 방문 <ul style="list-style-type: none"> - 우수 특성화고 학교설립, 교육과정 운영 모델 벤치마킹 ○ 2024. 6. 3. ‘드림스쿨캠퍼스 운영모델 개발 연구’ 연구심의평가위원회 	
<p style="text-align: center;">2024년 하반기 추진실적 (2024.7.~12.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 6. 3. ~ 12. 26. ‘드림스쿨캠퍼스 운영모델 개발 연구’ 수행 중 <ul style="list-style-type: none"> - 2024. 10. 7.~10. 13. 직업계고 재학생, 전공 교사 대상 의견수렴 조사 - 2024. 10. 7.~10. 13. 전문가집단 자문 - 2024. 10. 30.~11. 8. 중학교 학생 및 학부모 대상 의견수렴 조사 	
<p style="text-align: center;">2025년 상반기 추진계획 (향후 추진계획)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경기도교육청, 고양교육지원청, 관내 특성화고 5개교에 연구 결과 공유 및 드림스쿨캠퍼스 조성(안) 제안 	

□ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기후
		450 (0)			450 (0)				
드림스쿨 캠퍼스 운영	국비								
	도비								
	시비	150 (0)			150 (0)				
	기타								
드림스쿨 캠퍼스 공간조성	국비								
	도비								
	시비	300 (0)			300 (0)				
	기타								

□ 문제점 및 개선대책

- 관내 산업 환경 및 교육 관계자에 대한 심층 연구 및 의견수렴 등으로 균형 잡힌 『드림스쿨 캠퍼스』 운영 모델 도출

□ 관련 사진



한국디지털미디어고 방문