

공약명	고양시 문화유산 미래가치 실현 기반 조성			
주관부서 (팀명)	문화예술과 (문화유산정책팀)	과장 장 담당자 담당자	서은원 김용만 전명선 김수현 나혜주	연락처 8075-3370 8075-3394 8075-3397 8075-3396 8075-3393

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (2022.7.~2023.6.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 북한산성-한양도성 세계유산 우선 등재목록 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 심의일 : '22. 12. 8. - 심의기관 : 문화재청 문화재위원회 세계유산분과 위원회 ○ 북한산성-한양도성 세계유산 등재추진단 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 구성 : 고양시, 서울시, 경기도, 경기문화재단 - 개소일 : '23. 3. 8. ○ 북한산성-한양도성 세계유산 등재 신청후보 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 심의일 : '23. 4. 23. - 심의기관 : 문화재청 문화재위원회 세계유산분과 위원회 ○ 「고양시 공립박물관 건립추진위원회 설치 및 운영 조례」 개정 <ul style="list-style-type: none"> - 개정일 : '23. 5. 23. - 개정내용 : 조례 명칭, 건립추진위원회 구성 및 기능 등 	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>하반기 추진실적 (2023.7.~12.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 북한산성-한양도성 세계유산 예비평가(P.A.) 요청서 원안 접수 <ul style="list-style-type: none"> - 심 의 일 : `23. 7. 13. - 심의기관 : 문화재청 문화재위원회 세계유산분과 위원회 ○ 북한산성-한양도성 세계유산 예비평가(P.A.) 요청서 유네스코 제출 <ul style="list-style-type: none"> - 심 의 일 : `23. 9. 5. - 제출기관 : 유네스코 본부(프랑스 파리) ○ 문화유산 디지털 복원 사업 착수 <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 : 국가 사적 고양 벽제관지 등 - 착수일: `23. 9. 25. - 주요내용 : 디지털 복원 콘텐츠 제작 등 ○ 국립박물관 건립추진위원회 구성 및 자문회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> - `23. 8. 30. : 건립추진위원회 위원 선정위원회 심사, 건립·전사·유물·건축 등 각 분야 전문가 위촉 - `23. 11. 6. 건립추진위원회 1차 자문회의 개최 실시 - `23. 11. 21. 건립추진위원회 2차 자문회의 개최 실시 ○ 국립박물관 임시수장고 조성(리모델링) 실시설계 착수 <ul style="list-style-type: none"> - 어린이박물관 수장고→국립박물관 임시수장고 활용 - 2023. 11. 13. 실시설계 착수 / 12. 22. 완료 ※ 2회 추경에 예산편성(설계비 14,000천원) 	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p style="text-align: center;">2024년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화유산 디지털 복원 사업 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 : 국가 고양 벽제관지 등 - 준공일: '24. 6. 중 - 주요내용 : 디지털 복원 콘텐츠 제작 등 ○ 공립박물관 임시수장고 조성(리모델링) 공사 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 내용 : 어린이박물관 수장고 리모델링 →공립박물관 임시수장고로 이용 - 기간 : '24. 1. ~ 4. 공사 추진 - 예산액 : 240,000천원 ※ '23년 2회 추경에 편성하여 절대공기 부족으로 '24년으로 명시이월 ○ 공립박물관 거버넌스 구축을 위한 토론회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 내용 : 협력 거버넌스 토론회를 통해 건립 홍보 및 협업시스템 구축 - 예산액 : 10,000천원('24 본예산) - 일정 : '24 상반기 중 개최 예정 ○ 공립박물관 건립 기본계획 자체 수립(자체 인력 활용) <ul style="list-style-type: none"> - 건립추진자문위원회 활용한 공립박물관 건립 기본구상안 마련 - 자체 인력을 활용하여 현지 조사 및 자료 수집 - 건립 기본현황 및 건립 대상지 현황 분석 등 	

□ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
-	-	2	1	-

- 1) 전문가 자문
 - 건립추진위원회 1차 자문(2023. 11. 6.), 건립추진위원회 2차 자문(2023. 11. 21.)
- 2) 언론/방송 보도
 - 북한산성-한양도성 세계유산 등재신청 후보 선정 보도(고양소식 6월호, 2023. 6. 1.)

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 공립 박물관 건립 관련 시민 공감대 형성 필요

○ 개선대책

- 공청회, 주민의견 조사 등을 실시하여 공립박물관 설립에 대한 의견 수렴

□ 관련 사진



고양시 대표 문화유산 북한산성,
유네스코 세계유산 등재신청 후보 선정

한양도성, 담촌대성을 함께 묶은 하나의 유산으로 공동등재 추진
18세기 수도성곽의 창의적 발전을 입증하는
대표적 사례로 세계유산적 가치 보유



김수현
2024.10.08.01



고양시 역동구 북한동 산기반지에 소재하고 있는 북한산성(北漢山城)은 대한민국의 국가 사적이자 고종시대를 대표하는 문화유산이다. 고려말부터 조선 초기 수준 높은 과학기술을 바탕으로 171년(조선 숙종 37) 원강 북쪽에 현재의 자연 요새인 북한산에 축성했다. 17~18세기 급변하는 동아시아의 국제정세에 적극적으로 대응하여 조선의 수도, 한양을 방어하기 위한 목적으로 당시 전역적 요충지였던 북한산에 축성한 것이다. 예로부터 북한산은 지정학적으로 한반도의 중심에 위치하여 역사적으로 중요한 지역이었다. 삼국시대에는 이 지역을 누가 차지하느냐에 따라 국

력의 향방이 결정되고 정국이 주도권을 잡을 수 있었던 만큼 정치·군사적으로 매우 중요하게 인식되었다. 그리고 북한산을 품고 흐르는 강유역 정을 한강은 각 지방에서 생산된 다양한 농산물, 공업품이 실려 고분하는 물류 교로의 심장부였으며, 그 주변에 형성된 광활한 육도도 백성들에게 풍족하고 넉넉한 삶을 제공했다. 이렇듯 북한산은 우리 민족 역사의 중심에 있었던 지역이다. 그 결과 북한산에는 사공을 조율하여 다양한 흥취를 갖춘 유적과 각 시대에 정산이 담겨 있는 문화유산들이 북한산과 함께 현재에도 우리에게 오롯이 전

북한산성-한양도성 세계유산 등재신청 후보 선정 보도(고양소식지 6월호)



고양 어린이박물관 수장고
(리모델링 후 공립박물관 임시수장고로 활용)



건립추진위원회 위원 선정위원회 개최