

공약명	세계적인 관광자원 조성				
주관부서 (팀명)	관광과 (관광시설팀)	과장 장장자	안미경 송경나	경연영 김나영	연락처 8075-3400 8075-3478 8075-3479

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p><b>그동안 추진실적</b> <b>(2022.7. ~2023.6.)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>행주산성 수변데크길 조성 공사</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 한강유역환경청 하천점용·지반조사 완료</li> <li>- 고양시 계약심의위원회 심의 완료</li> <li>- 착공(자연재난 대책기간 5월~10월 안전상 공사진행 불가로 공사중지 중)</li> </ul> </li> <li>○ <b>야간관광 활성화</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「행주가(街)예술이야(夜)」 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기간: 2023. 4. 28.(금)~5. 14.(일) [17일간]</li> <li>· 관람객 수: 47,051명</li> </ul> </li> <li>- 야간개장 정례화                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 3월 ~ 10월 둘째,넷째 토요일 야간 개장</li> <li>· 입장객 수: 10,712명(6. 10. 기준)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>홍보콘텐츠 제작 및 고양시티투어</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광안내지도 다국어(영·중·일문) 번역</li> <li>- 행주가 예술이야 홍보 SNS 콘텐츠 제작</li> <li>- 고양국제꽃박람회↔행주가(街)예술이야(夜) 시티투어 기획코스 운행</li> <li>- 행주가(街)예술이야(夜) ‘달빛여행’ 문화관광해설서비스 제공</li> <li>- 고양 문화관광 홈페이지 전면 개편</li> </ul> </li> </ul>	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p style="text-align: center;"><b>하반기 추진실적</b> <b>(2023.7.~12.)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>한옥마을 조성</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 한옥마을 조성 관련 유사사례 조사 및 타시군 사례 벤치마킹 추진</li> <li>- 한옥마을조성 2회 추경 예산 편성</li> <li>- 한옥마을조성 타당성 조사 용역 일상감사 및 계약심사 의뢰</li> <li>- 한옥마을조성 타당성 조사 용역 발주</li> </ul> </li> <li>○ <b>행주산성 수변데크 조성</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023. 10. 16. 공사 일지중지 해제 후 2023. 10. 20. 재착공</li> </ul> </li> <li>○ <b>신행주산성 완전정복</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생태, 역사 대표 프로그램(3,181명)</li> <li>- 노후시설 개선(총의정, 총훈정, 갤러리)</li> <li>- 안내체계 개선(석성발굴지, 쉼터, 영·중·일 음성안내서비스)</li> <li>- 신규 시범프로그램 운영 (풍류한마당, 스케치여행, 한복업사이클링)</li> </ul> </li> <li>○ <b>야간관광 활성화</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「행주가(街) 예술이야(夜)」 ‘대한민국 밤밤 곡곡 100’ 선정에 따른 한국관광공사 협력 마케팅 추진</li> </ul> </li> <li>○ <b>홍보콘텐츠 제작</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광 가이드북(영문) 번역</li> <li>- DMZ 평화의길 홍보 SNS 콘텐츠 제작</li> <li>- 행주산성 스탬프투어 홍보 SNS 콘텐츠 제작</li> <li>- 「제8회 대한민국 국제 관광박람회」 관광 홍보 부스 운영 (마케팅 부문 기초자치단체 최우수상 수상)</li> </ul> </li> </ul>	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p style="text-align: center;"><b>2024년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>한옥마을 조성</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 한옥마을 조성 타당성 조사 용역 착수</li> </ul> </li> <li>○ <b>행주산성 수변데크 조성</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행주산성 수변데크 조성 공사 준공</li> </ul> </li> <li>○ <b>신행주산성 완전정복</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생태 역사 대표 프로그램 개선방안 마련</li> <li>- 노후시설 및 안내체계 개선</li> <li>- 시민참여형 프로그램(풍류한마당, 스케치 여행) 진행</li> </ul> </li> <li>○ <b>야간관광 활성화</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024 행주가(街) 예술이야(夜) 체험프로그램 공개모집, 빛조명 제안심사</li> <li>- 홍익대학교 협약 미디어아트 협업</li> <li>- 상가 참여 공동프로젝트 기획</li> </ul> </li> <li>○ <b>홍보콘텐츠 제작</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 테마별 관광 홍보물 제작</li> <li>- 행사 및 축제 홍보 SNS 콘텐츠 제작</li> <li>- 온오프라인 관광 홍보</li> </ul> </li> </ul>	

□ **시민참여(소통) 실적**

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
-	1	-	1	2

- 1) 설명회 : 「대한민국 밤밤곡곡 100」 선정 지자체 홍보·마케팅 설명회
- 2) 보도자료 : 고양 행주산성 대한민국 대표 야간명소로 선정
- 3) 기타 : 행주산성 한옥마을 조성을 위한 타지자체 벤치마킹 및 자문(2회)  
(2023. 7. 27.~7. 28., 2023. 8. 9.)



## □ 문제점 및 개선대책

### ○ 문제점

- 행주산성 한옥마을 타당성 조사 용역 2회 추경 편성으로 사업 착수 지연

### ○ 개선대책

- 예산 편성 전 한옥마을 조성 관련 유사사례 조사 및 벤치마킹 실시
- 행주산성 주변 개발제한구역 및 해제취락 내 한옥마을 기본구상 및 타당성 조사 용역을 12월 발주하여 2024년 1월 착수 예정

## □ 관련 사진



은평 한옥마을



전주 한옥마을



성주 한개마을



경주 양동마을



2023 新행주산성 완전정복  
충훈정 풍류한마당



2023 新행주산성 완전정복  
살구꽃피는 행주 밤마실