

동 행정복지센터 신설 및 확대

사업구분	임기 후	신규	총사업비	54,550백만원
------	------	----	------	-----------

□ 사업개요

- 동 행정복지센터의 신설 및 확대를 통해 편안하고 쾌적한 청사환경 제공 및 지역 주민의 삶의 질 향상에 기여

□ 목 표

- 동 행정복지센터의 신축 및 증축

□ 추진계획

- 5개 신설동 행정복지센터 건립
 - 2022. : 행정복지센터 종합정비계획 수립
 - 2023. : 청사 건립 관련 행정절차 추진
(※ 중기지방재정계획, 경기도 지방재정 투자심사, 건축기획 등)
 - 2024. : 설계공모 및 실시설계, 공사 실시
 - 2026. : 공사 준공 및 개청

□ 행정복지센터 임차청사 현황 (총 7개소)

- 행신4동·중산2동 : 부지확보 완료
- 삼송2동·탄현2동·가좌동 : 부지물색 중
- 성사1동 : 고양성사혁신지구 편입, 향후 지구 내 개청(2024. 10. 예정)
- 효자동 : 지축택지개발지구 편입, 현재 건립 중(2023. 9. 준공 예정)

□ 사업기간 : 2022년 9. ~ 2027년 7. (신규)

□ 연도별 추진계획

단위사업	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	임기 후
동 행정복지센터 신설 및 확대		계획수립	실시설계	착공		준공

□ 연도별 사업비

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	압기후
		54,550			50	1,025	2,725	21,470	29,280
동 행정복지센터 신설 및 확대	국비								
	도비								
	시비	54,550			50	1,025	2,725	21,470	29,280
	기타								

※ 5개 신설동 행정복지센터 건립 비용(토지매입비 제외)

□ 쟁점 및 대책

○ 쟁점

- 5개 신설동 행정복지센터 신축 요구
- 삼송2동·탄현2동·가좌동의 경우 공공청사로 마련된 별도 부지가 없음

○ 대책

- 부지가 확보된 행신4동, 중산2동을 우선적으로 건립 추진
- 삼송2동·탄현2동·가좌동은 건립 부지를 신속하게 검토·확정 후 추진

주관부서 재산관리과장 : 김학배 ☎ 8075-2890 청서관리팀장 : 박문희 ☎ 2531 담당자 : 양형선 ☎ 2533

민선8기 고양특례시 시민 약속 : 시정혁신