

<b>공약명</b>	<b>난지물재생센터 복개공원화 및 처리시설 지하화</b>				
<b>주관부서 (팀명)</b>	하수행정과 (시설관리팀)	<b>과장 담당자</b>	채만식 이재길 김근	<b>연락처</b>	8075-4560 8075-4595 8075-4597

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (2022.7.~2024.6.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 22.08.09. 수처리시설 복개공원화 기본 및 실시설계 용역 착수보고회</li> <li>○ 22.08.17. 난지물재생센터 주민협의회 정기 총회</li> <li>○ 22.08.29. 수처리시설 복개공원화 주민설명회</li> <li>○ 22.10.19. 난지물재생센터 주민협의회 정기 총회</li> <li>○ 22.10.19. 분뇨처리시설 지하화, 슬러지처리시설 증설 설명회</li> <li>○ 22.11.18. 서울특별시의회 예결위원장 면담</li> <li>○ 23.02.15. 난지물재생센터 주민협의회 정기 총회</li> <li>○ 23.02.21. 난지물재생센터 및 LH고양사업본부 회의</li> <li>○ 23.03.28. 경기도 상하수과 난지물재생센터 관련 회의</li> <li>○ 23.04.19. 난지물재생센터 주민협의회 정기 총회</li> <li>○ 23.06.29. 난지물재생센터 주민협의회 정기 총회</li> <li>○ 23.08.16. 난지물재생센터 주민협의회 정기 총회</li> <li>○ 23.08.16. 분뇨처리시설 지하화 사업추진현황 설명회</li> <li>○ 23.08.22. 수처리시설 복개공원화 자문보고회</li> <li>○ 23.09.07. 난지물재생센터 관련 제1부시장 주관 회의</li> <li>○ 23.09.08. 난지물재생센터 주민협의회 임시회</li> <li>○ 23.09.19. 서울시-고양시 공동실무회의(제6차 공동협의회)</li> <li>○ 23.10.04. 경기도 상하수과 난지물재생센터 관련 회의</li> <li>○ 23.10.18. 난지물재생센터 주민협의회 정기 총회</li> <li>○ 23.10.18. 수처리시설 복개공원화 주민설명회</li> <li>○ 23.10.26. 담당부서 소위원회</li> <li>○ 23.11.14. 개발제한구역 관리계획 관련 사전협의(분뇨,슬러지)</li> <li>○ 23.12.08. 서울시 지역주민 난지물재생센터 관련 실무회의</li> <li>○ 24.01.25. 난지물재생센터 주민간담회</li> <li>○ 24.01.31. 난지물재생센터 주민협의회 정기 총회</li> <li>○ 24.02.01. 난지물재생센터 2차 주민간담회</li> <li>○ 24.03.19. 담당부서 소위원회</li> </ul>	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 24.04.22. 난지물재생센터 주민협의회 정기 총회</li> <li>○ 24.05.20. 난지물재생센터 3차 주민간담회</li> <li>○ 24.06.19. 난지물재생센터 주민협의회 정기 총회</li> <li>○ 24.06.25. 난지물재생센터 4차 주민간담회</li> </ul>	
<b>2024년 하반기 추진실적 (2024.7.~12.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 24.07.30. 강매동 주민설명회</li> <li>○ 24.08.01. 난지물재생센터 5차 주민간담회</li> <li>○ 24.08.02. 난지물재생센터 주민협의회 정기 총회</li> <li>○ 24.10.22. 덕은지구 면담</li> <li>○ 24.11.21. 난지물재생센터 6차 주민간담회</li> <li>○ 24.11.22. 담당부서 소위원회</li> <li>○ 24.12.18. 난지물재생센터 주민협의회 정기 총회</li> </ul>	
<b>2025년 상반기 추진계획 (향후 추진계획)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 난지물재생센터 현대화사업 관련 협약</li> </ul>	

## □ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
23	13	2		

### 1) 공약 관련 회의(23회)

난지물재생센터 주민협의회(13회), 난지물재생센터 및 LH고양사업본부 회의(2022.2.21.), 경기도 상하수과 회의(2회: 2022.3.28./2023.10.4.), 예결위원장 면담(2022.11.18.), 제1부시장 주관회의(2023.9.7.), 공동실무회의(제6차 공동협의회)(2023.9.19.), 담당부서 소위원회(3회: 2023.10.26./2024.3.19./2024.11.22.), GB관리계획 담당부서 사전협의(2023.11.14.)

### 2) 주민설명회(13회)

복개공원화 주민설명회(2회: 2022.8.29./2023.10.18.), 분뇨처리시설 지하화 설명회(2회: 2022.10.19./2023.8.16.), 서울시-지역주민 실무회의(2023.12.8.) 난지물재생센터 주민간담회(6회: 2024.1.25./2024.2.1./2024.5.20./2024.6.25./2024.8.1./2024.11.21.), 강매동 주민설명회(2024.7.30.), 덕은지구 면담(2024.10.22.)

### 3) 전문가 자문회의(2회)

복개공원화 기본 및 실시설계용역 착수보고회(2022.8.9.), 복개공원화 자문보고회(2023.8.22.)

## □ 문제점 및 개선대책

### ○ 문제점(주민요구사항)

- 버스노선 확충 및 도로 확장 등 요구

### ○ 개선대책

- 각 시의 담당부서 논의 후 공동실무회의 소위원회 재개최

□ 관련 사진



2023년1월17일 난지물재생센터 지역주민 시위



2023년10월18일 복개공원화 주민설명회



2024년1월25일 난지물재생센터 1차 주민간담회



2024년1월31일 난지물재생센터 주민협의회 정기 총회



2024년2월1일 난지물재생센터 2차 주민간담회



2024년3월19일 담당부서 소위원회