

공약명	고양시민복지재단 설립 추진				
주관부서 (팀명)	복지정책과 (복지정책팀)	과장 담당자	성윤진 최상하	연락처	8075-3230 8075-3231 8075-3237

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
그동안 추진실적 (2022.7. ~2023.12.)	○ 타지자체 복지재단 벤치마킹 - 창원복지재단, 남양주시복지재단, 김포시복지재단 ○ 복지재단 설립 사전협의안 수립 용역비 예산 편성 요청 - 2022년 2회 추경 및 2023년 본예산 부결 ○ 복지재단 설립 사전협의안 수립 용역비 예산 편성 요청 - 2023년 1회 추경 예산안 부결 ○ 복지재단 필요성 기획 보도 - 국민일보 등 16개 언론사(2023. 2. 27.) ○ 복지재단 추진현황 언론브리핑 - 2차례 진행(2023. 4. 5. / 2023. 5. 8.) ○ 타지자체 복지재단 벤치마킹 - 경기복지재단, 평택복지재단, 청주복지재단 ○ 복지재단 설립 사전협의안 자체 수립 - 경기도 공공기관담당관 제출 완료(2023.6.23.) ○ 복지재단 설립 사전협의안 전문가 자문 - 고양시정연구원 시민정책연구실 ○ (2023.7.)사전협의 심의 및 결과통보 - 경기도 출연출자기관 설립심의위원회 ○ (2023.7.~9.)관계기관 및 이해관계자 협의 - 관계기관 및 이해관계자 의견 수렴(총 25개 기관 180명) ○ (2023.9.)설립계획 수립 및 전문가관 예비검토 - 도 지정 전문가 경기연구원 예비타당성 심의결과(적합) ○ (2023.11.) 타당성검토용역비 편성 및 용역계약 체결 - 2023년 2회추경 타당성검토용역비 약 90,000천원 수립 - 용역수행기관 경기연구원/ 수행기간 '23.11.29.~24.5.28	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
2024년 하반기 추진실적 (2024.7.~12.)	○ 재단 설립 타당성검토 용역 추진 - 5회 차에 걸쳐 설립계획 수정·보완 작업 진행 - 수행기관: 경기연구원(2024.7.19. 완료) *용역 완료일 약 2개월 연장(당초 5.28.→변경 7.20.) - 관계기관 업무협의 면담 3회 추진 *경기연구원 2회, 경기도 공공기관담당관 1회 ○ 타당성검토 결과보고회 추진 - 對 행정부 용역 결과보고회(2024.7.19.) - 對 시의회(문복위) 용역 결과보고회(2024.10.7.) ○ 타당성검토 결과 공개(2024.7.22.~8.5.) - 고양시청 홈페이지 고시·공고(15일) ○ 재단설립 타당성 심의(2024.8.12.) - 고양시 출자출연기관 운영심의위원회 ○ 경기도 2차 설립협의 추진(2024.10.18.) - 4/4분기 경기도 출자·출연기관 운영심의위원회 ○ 2차 설립협의 결과공개(2024.10.31.~11.14.) - 설립협의 결과 반영한 설립계획 수립 - 고양시청 홈페이지 고시공고(15일 이상)	
2025년 상반기 추진계획 (향후 추진계획)	○ 조례 입법 예고(2025.2.) - 고양시민복지재단 설립 및 운영에 관한 조례 ○ 조례·규칙심의회 심의(2025.3.) - 고양시민복지재단 설립 및 운영에 관한 조례 - 2025년 출연동의안 ○ 재단 출범 준비(2025.3. 이후) - 재단 출범 준비 TF 구성(3명) - 설립추진위원회 구성 및 운영(10명) - 발기인 대회(15명) 및 창립총회 * 정관 및 제규정 심의의결 * 2025년 사업계획 및 수지예산서 확정 * 이사회구성 및 임원선임(이사10명, 감사2명) - 준비예산 확보 및 의회 출연 동의 - 법인설립허가 및 등기 신청 * 재단법인 설립 허가 신청(경기도 복지정책과) * 공익법인설립 허가 신청(고양세무서) * 법인 설립 등기 신청(의정부지방법원 고양지원) - 사무환경 구축(리모델링 및 집기구입 등) - 재단 직원 채용 - 고양시민복지재단 출범(출범식 개최)	

□ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
1	2	5	4	2

- 1) 공약 관련 회의 : 공약중간 점검회의(2024.8.26.)
- 2) 설명회 : 對 행정부 결과보고(2024.7.19.), 對 고양시의회 문화복지위원회 결과보고(2024.10.7.)
- 3) 전문가 자문 : 재단설립 타당성검토 관련 자문-경기연구원(2024.1.30./2024.5.17./2024.7.11.),
재단설립 2차 협의 자문-경기도공공기관 담당관(2024.5.24./2024.10.10.)
- 4) 언론/방송 보도 : ‘고양시민복지재단’ 2025년 상반기 출범 목표로 순항 중-13개 언론사(2024.4.19.), ‘고양시’ 복지예산 시민체감도 향상..맞춤형 복지서비스로 시민 만족도 높인다-18개 언론사(2024.6.12.), 고양시, ‘고양시민복지재단’ 설립 타당성 검토..높은 적정성 확보-17개 언론사(2024.7.19.), 고양시, 시민복지재단 2025년 설립 추진..“경기도 최종 설립심의 통과”-18개 언론사(2024.10.24.)
- 5) 기타(언론브리핑) : 고양시민복지재단 추진현황 언론브리핑(2024.5.24. /아시아투데이)
고양시민복지재단 추진계획과 남은절차 tv인터뷰(2024.10.29./딜라이브TV)

□ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	‘22.7.	‘23	‘24	‘25	‘26.6.	임기후
		5,817			117	3,000	2,700		
고양시민 복지재단 설립	국비								
	도비								
	시비	5,817			117*	3,000*	2,700*		
	기타								

* 사전협의안(설립계획) 수립 용역 및 타당성검토 용역비용

* 재단 설립을 위한 기본재산출연금 및 인건비·운영비 등 연간 운영비

□ 연도별 확보(집행)액

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	‘22.7.	‘23	‘24	‘25	‘26.6.	임기후
		90 (80)			90 (80)				
고양시민 복지재단 설립	국비								
	도비								
	시비	90 (80)			90 (80)*				
	기타								

* 재단설립 타당성검토 용역비

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 향후 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정, 임원공모, 출연금 동의안, 운영 출연금 예산 편성 등 의회동의가 반드시 필요한 부분에서 협조를 이끌어내지 못할 경우 재단 설립 자체가 어려울 수 있음.

○ 개선대책

- 전국 44개 복지재단의 조례와 정관을 심층 분석 후 논란이 예상되거나 보완이 필요한 사항들을 면밀히 검토 후 조례와 정관을 제정할 예정이며, 임원공모 및 출연금 동의 절차도 최대한 객관성 확보 후 추진하여 시의회의 동의를 이끌어 내도록 하겠음.

□ 관련 사진



고양시민복지재단 타당성검토 결과보고회



고양시민복지재단 설립 타당성 심의
(고양시 출자출연기관 운영심의위원회 심의)



고양시민복지재단 설립, 경기도 2차 협의
(경기도 출자출연기관 운영심의위원회 심의)

'복지시설 최다' 고양시...복지재단 설립 청신호 [고양] 딜라이브 뉴스

주요뉴스 | 입력 2024.10.30 18:09 | 수정 2024.10.31 13:57

전진아 기자 jina@dlive.kr

f x y o m k +



고양시민복지재단 설립관련 TV인터뷰
(딜라이브 TV)