

공약명	서울시립묘지 및 승화원 등 서울시와 '상생발전' 조기이행				
주관부서 (팀명)	노인복지과 (장묘문화팀)	과장 장장자 김대은	김영훈 김대은	연락처	8075-3270 8075-3303 8075-3304

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (2022.7.~2023.6.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ (‘22. 11.) 서울시 의회 예결위원장 면담 - 서울시 역외 기피시설 현황 및 요구사항 전달 ○ (‘22. 12.) 실무부서 회의(고양·서울) ○ (‘22. 12.) 서울시 2023본예산 2억 편성 - 현대화사업 기본용역 예산 계상 ○ (‘23. 1.~2) 실무부서 회의(2회) - (서울시)2018 현대화용역 활용 주장 - (고양시)예산계상 되었으니 용역실시 타당 ○ (‘23. 3) 경기도 노인복지과장 등 미팅 - 고양시 입장전달, 경기도 차원 협력 요청 ○ (‘23. 3.) 실무부서 회의(2회) - 2018년 서울시에서 추진한 현대화 연구 용역 책자 공유 - 부대시설 정상화 관련 방안 논의 등 	
<p>하반기 추진실적 (2023.7.~12.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ (‘23. 9.) 공동실무 회의(고양·서울) - 기피시설 소위원회 구성 협의 - 기피시설 주민지원 조례 제·개정 요구 - 벽제묘지 교통환경 개선 논의 ○ (‘23. 10.) 소위원회 임시회의(고양·서울) - 승화원 현대화 및 벽제묘지 교통환경 개선과 관련한 고양-서울 소위원회 결성 - 향후 회의 개최일정 조율 및 안건설정 	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p style="text-align: center;">2024년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)</p>	<p>○ (‘23. 1.) 소위원회 회의(고양·서울)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 승화원 현대화 용역비 서울시 전향적 부담 요구 - 승화원 현대화 및 벽제묘지 교통환경개선 관련 주민요구사항 전달 - 주민지원 근거 마련을 위한 기피시설 관련조례 제·개정 지속요구 	

□ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
-	-	-	-	-

□ 연도별 투자계획(사업비) : 비예산

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 승화원 현대화 연구용역 추진을 위한 지역주민 의견 수렴 채널 협소
- 주민협의회 내부분열에 따라 기피시설 관련 서울시와 협상 추진 어려움
- 현대화 연구용역 추진에 대한 서울시의 소극적 자세

○ 개선대책

- 주변지역 직능단체 회의 등을 통한 의견 수렴 채널 다양화
- 장사시설 현대화 관련 전문가 초빙하여 주민설명회 개최 요구
- 실무부서 간 정기회의 실시하여 공동용역 의견 조율
- 회의를 통한 서울시의 적극적 해결 방안 지속 촉구
- 지속적인 대화와 설득을 통한 주민협의회 정상화 노력