

공약명	초·중·고 무상급식 조식 제공				
주관부서 (팀명)	농산유통과 (학교급식지원팀)	과장 담당자	한성준 한병혁 안해란	연락처	8075-4610 8075-4245 8075-4246

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (2022.7.~2023.6.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 초·중·고 무상급식 조식 추진 관련 타당성 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 교육청 및 학교 의견 수렴 ○ 「코로나19 감염예방 관리 지침」에 따라 교내 외부음식 반입금지 및 급식 외 취식 금지 ○ 타 지자체 유사사례 벤치마킹 <ul style="list-style-type: none"> - 서울시 성동구 “서울숲아이꿈누리터” (2023. 4. 12.) - 서울시 강동구 “강동어린이식당” (2023. 4. 24.) ○ 고양교육지원청 협의(2023. 4. 14.) <ul style="list-style-type: none"> - 학교 현장의 인력 부족 및 위생·안전 문제 등으로 교내시설 및 인력 활용하여 조식급식 실시하는 것에 어려움을 강력히 표명 	
<p>하반기 추진실적 (2023.7.~12.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양교육지원청 협의(2023. 7. 12.) <ul style="list-style-type: none"> - 교내 급식시설 이용불가, 영양교사의 협조 어려움 및 등교시간 제약 등 현실적인 문제가 많아 추진 어려움 재확인 ○ 타 지자체 유사사례 조사 <ul style="list-style-type: none"> - 서울시교육청 조식 시범학교 운영은 법적근거가 없는 상황으로 수익자부담 경비, 학교자체예산으로 운영함을 확인 - 충북교육청 아침 간편식 제공사업은 충북도청 등 데스크포스 운영중이나 교원, 공무원단체, 교육청, 도청 갈등으로 추진주체·예산분담 등 추진 난항 	

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
하반기 추진실적 (2023.7.~12.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경기도 무상급식 조식 사업 추진 상황 파악 및 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 경기도 교육청과 경기도청과 협의 시 추진 예정 ○ 무상 조식 시범학교 수요조사 <ul style="list-style-type: none"> - 고양교육지원청과 의견 조율 - 고양교육지원청 수요조사 사전 검토 협조 요청 ○ 아침밥 시범학교 벤치마킹 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 서울시교육청·선일여중 등 	
2024년 상반기 추진계획 (향후 추진 계획)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양교육지원청 지속 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 무상급식 조식 제공 시범학교 선정과 관련 지속적인 협의 추진 ○ 무상 조식 시범학교 수요조사 <ul style="list-style-type: none"> - 고양교육지원청의 협조를 받아 관내 고등학교 대상 수요조사 실시 ○ 경기도 초등학생 무상 조식 사업 추진 협조체계 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 도지사 공약사항(초등 무상 조식 제공) 관련 추진현황 파악 및 협조체계 구축 	

□ 시민참여(소통) 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
2	2	-	-	3

- 1) 공약 관련 회의 : 고양교육지원청(2회: 2023.4.14./2023.7.12.)
2) 민생탐방(벤치마킹) : 서울숲아이꿈누리터(2023. 4. 12.), 강동어린이식당(2023.4.24.)
3) 기타(유사사례 조사) : 서울교육청, 충북교육청, 경기도청 추진사항 파악(2023.7~11월)

□ 연도별 투자계획(사업비)

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	'22.7.	'23	'24	'25	'26.6.	압/후
		192,040				440	95,800	95,800	계속
초·중·고 무상급식 조식 제공 추진	국비								
	도비								
	시비	192,040				440	95,800	95,800	계속
	기타								

※ 전액 시비 부담 기준이며, 물가상승률은 반영하지 않음

□ 연도별 확보(집행)액 : 해당 없음

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 학교 무상급식은 교육청이 주관하고 학교의 협조가 절대적인데 반해, 학생 및 교사, 영양(교)사의 조기 출근·등교 문제, 급식시설 활용 불가, 쓰레기 발생 등으로 조식 추진에 대해 부정적 반응이 우세한 상황임.
- 고양교육지원청 협조를 통한 관내 학교를 대상으로 한 무상급식 조식 제공 시범학교 수요조사 실시 진행중이나 희망학교 여부, 지원 가능 품목, 예산 편성 여부의 불확실성 상존
- 경기도교육청과 경기도의 매칭사업으로 추진 시 예산 부담 완화 및 사업 추진 원활하나 도 교육청·도청은 현재 추진 의사가 없어 시 단독 추진 할 경우 예산 전액 시비 편성 부담 및 자원 마련 문제 발생

○ 개선대책

- 고양교육지원청과 지속적인 무상 조식 제공 지속적 협의
- 타 지자체 벤치마킹을 통한 무상급식 조식 제공 사업 세부계획 수립 검토 (예: 외부 급식업체를 활용한 간편식 제공 등)

□ 관련 사진



고양교육지원청 1차 협의



고양교육지원청 2차 협의



무상급식 조식 관련 벤치마킹(강동어린이식당)



무상급식 조식 관련 벤치마킹(서울숲아이꿈누리터)