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공약명 주민 맞춤형 재건축 추진

주관부서
(팀명)

신도시정비과
(신도시정비계획팀)

과  장
팀  장
담당자

조용주
이소동
권오준

연락처
8075-3190
8075-3201
8075-3202

❏ 추진실적 및 향후 추진계획

구  분 추진실적 및 추진계획 비 고

그동안 추진실적

(2022.7.

~2023.6.)

❍ (2022. 10.) 일산신도시 재건축  

추진계획 수립

❍ (2022. 12.) 일산신도시 재건축 주민

참여단 구성

❍ (2023. 1.) 재건축 사업 관련「정책 

세미나&토론회」 개최 

❍ (2023. 2.) 일산신도시 재건축 주민

참여단 소통간담회 개최 

❍ (2023. 3.~6.) 일산신도시 재건축 

사전컨설팅 지원 사업 공모 및 접수

❍ (2023. 4.) 일산신도시 재건축  

기술자문단 구성 및 간담회 개최

❍ 2035 고양시 도시・주거환경정비

기본계획수립 용역 발주

  - (2023. 4.) 착수보고회 개최

  - (2023. 5.) 고양형 노후계획도시 정비

전략심포지엄 개최



구  분 추진실적 및 추진계획 비 고

하반기 추진실적

(2023.7.~12.) 

❍ 고양형 재건축학교(노후계획도시

재건축사업 주민 설명회) 개최

  - 2023. 10.~12. : 교육 5회, 세미나2회

❍ 일산신도시 재건축 사전컨설팅 

지원 단지 선정 및 용역 착수

  - 2023.  7. : 대상단지 선정 (3곳)

  - 2023. 10. : 용역 계약 및 착수

  - 2023. 11. : 착수보고회 개최

  - 2024.  6. : 용역 완료(예정)

❍ 재건축 기술자문단 회의 개최(6회)

- 일산신도시 재건축 정책방향 논의

  - 노후계획도시 특별법, 2035 도정기본

계획 수립 방향에 대한 논의 

  

2024년

상반기 추진계획

(향후 추진 계획)

❍ 재건축 사전컨설팅 지원사업

▸일산신도시, 일산신도시 외 권역별 

지원사업 실시

  - 2024. 1. : 재건축 사전컨설팅 용역 단지 

선정계획 공고

  - 2024. 5. : 평가위원회 구성 및 평가

  - 2024. 6. : 선정단지 발표 및 용역 발주

  - 2024. 8. : 용역 계약 및 착수

  - 2025. 4. : 용역 완료(예정)



❏ 시민참여(소통) 실적
(단위 : 회)

 공약 관련 회의 설명회, 민생탐방 전문가 자문 언론/방송 보도 기 타

- 3 6 - -

1) 설명회 : 재건축 관련 정책세미나&토론회(1), 재건축 주민참여단 소통간담회(1),

고양형 노후계획도시 정비 심포지엄(1)

2) 전문가 자문회의 : 재건축 기술자문단 회의(6)

  

❏ 연도별 투자계획(사업비)    
(단위 : 백만원)

단위사업 구분 계 기투자 ‘22.7. ‘23 ‘24 ‘25 ‘26.6. 임기후
3,080 3,080

「고양시 도시주거환경
정비 기본계획 수립」

국비
도비
시비 1,600 1,600
기타

일산 신도시 재건축
사전 컨설팅 지원사업

국비
도비
시비 1,000 1,000
기타

일산 신도시 재건축
사전 컨설팅 지원단지

안전진단

국비
도비
시비 480 480
기타

   

❏ 연도별 확보(집행)액    
(단위 : 백만원)

단위사업 구분 계 기투자 ‘22.7. ‘23 ‘24 ‘25 ‘26.6. 임기후
2,600
(935)

2,600
(935)

「고양시 도시주거환경
정비 기본계획 수립」

국비
도비

시비 1,600
(935)

1,600
(935)

기타

일산 신도시 재건축
사전 컨설팅 지원사업

국비
도비

시비 1,000
(0)

1,000
(0)

기타

일산 신도시 재건축
사전 컨설팅 지원단지

안전진단

국비
도비
시비
기타



❏ 문제점 및 개선대책

❍ 「노후계획도시 특별법」 제정 및 국토교통부 마스터플랜 수립에 

장기간 소요 예상

- 국토교통부의 마스터플랜 수립과 병행하여 「2035 고양시 도시・
주거환경정비기본계획」 용역을 진행하여 일산신도시 등 노후도시

지역의 정비사업 추진 방향 등을 수립

- 노후계획도시 특별법 제정 시 관련조례 제정 등 신속한 후속 행정

절차 이행

❏ 관련 사진

 고양형 재건축학교 2023. 10월 교육  고양형 재건축학교 2023. 11월 교육

 재건축 기술자문단 6차 회의 재건축 사전컨설팅 용역 착수보고회


