
도시정비5  주택과

 공동주택 리모델링 공공지원 사업 추진

사업구분 임기 내 신규 총사업비 753백만원

❏ 사업개요   

○ 공동주택 리모델링 공공지원 사업

- 예 산 액 : 500,000천원

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2023. 12.

- 사업내용 : 리모델링 추진단지에 대하여 기본계획 및 안전진단 등 비용 

일부지원

○ 공동주택 리모델링 기본계획 재정비 용역 

- 용역금액 : 253,130천원

- 사업기간 : 2022. 6. ~ 2023. 12.

- 사업내용 : 공동주택 리모델링 기본계획 타당성 여부 검토 및 계획 반영

❏ 목   표   

○ 공동주택 리모델링 공공지원 사업

- 안전진단 비용 지원 등을 통해 리모델링 시범사업 신속 추진효과 기대

○ 공동주택 리모델링 기본계획 재정비 용역 

- 재건축·재개발 활성화 정책에 따른 리모델링 사업 수요 재예측

- 리모델링 사업착수 허용물량 재조정

- 재건축·재개발 정책과 공동활용 가능한 공동주택 DB구축

❏ 추진계획 

○ 공동주택 리모델링 공공지원 사업

- 2022. 8. 공공지원 지원방침 결정

- 2022. 9. 공공지원 상시 접수

- 2022. 10. ~ 12. 리모델링 공공지원 단지 선정 

- 2023. 1. ~ 12. 용역 완료 후 지원금 지급

○ 공동주택 리모델링 기본계획 재정비 용역 

- 2022. 9. 착수보고회 개최 - 2023. 11. 최종보고회 개최 예정

- 2023. 6. 중간보고회 개최 예정 - 2023. 12. 용역 완료 예정



❏ 사업기간 : 2022년 7. ~ 2023년 12. 

❏ 연도별 추진계획 

단위사업 ‘22.7. ‘23. ‘24 ‘25 ‘26.6. 임기후

공동주택 리모델링
공공지원

공공지원
신청완료

공공지원
지급완료

공동주택 리모델링
기본계획 재정비 용역

22. 6. ∼ 23. 12
용역 착수 및 준공

❏ 연도별 사업비  
(단위 : 백만원)

단위사업 구분 계 기투자 ‘22.7. ‘23 ‘24 ‘25 ‘26.6. 임기후

753 177 576

공동주택
리모델링
기본계획
재정비

국비
도비
시비 253 177 76

기타

공동주택
리모델링
공공지원

국비
도비
시비 500 500
기타

❏ 쟁점 및 대책 

○ 쟁점

- 리모델링 사업 추진 시 사업 찬·반 갈등 예상 됨

○ 대책

- 리모델링 기본계획 용역 수행 시 주민 수요 및 요구사항 재조사 필요

- 주민 사업추진 동향 예의주시 하여 탄력적 정책 적용 필요
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