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공약명 경제자유구역 지정 추진

주관부서
(팀명)

경제자유구역추진과
(경제자유구역추진팀)

과  장
팀  장
담당자
담당자
담당자

표대영
이성규
김태은
엄승익
허백희

연락처

8075-3210
8075-3221
8075-3222
8075-3223
8075-3224

❏ 추진실적 및 향후 추진계획

구  분 추진실적 및 추진계획 비 고

그동안 추진실적

(2022.7.~2023.6.)

❍ 경제자유구역추진단(T/F) 구성

  - (2022. 7. 1.) 팀장 1, 팀원 3, 산하기관

❍ 경제자유구역 관련 전문가 자문(2회)
  - (2022. 7. 6.) 경제자유구역 전문가 간담회

  - (2022. 10. 4.) 고양 경제자유구역 정책자문단 회의

❍ 「고양 경제자유구역 추진방안」 세미나 개최

  - (2022. 7. 13.) 시정연구원 개원기념 세미나 연계

❍ 산업부 경제자유구역기획단 방문 및 업무협의
  - (2022. 8. 16.) 경제자유구역 추가 지정 관련 

동향 파악 및 사전 논의

❍ 「경기북부, 경제자유구역 지정 방안 모색」
경기도 정책토론회 참석

  - (2023. 10. 5.) 경기도의회(경제노동위원회) 주최

❍ 경기경제자유구역 추가지정 신청서 제출

  - (2022. 10. 14.) 市 → 경기경자청

❍ 경기경제자유구역 추가지정 후보지 평가

  - (2022. 10. 27.~28.) 1차 현장, 2차 발표

❍ 경기경제자유구역 추가지정 후보지 선정

  - (2022. 11. 7.) 1위 고양, 2위 안산

❍ 경제자유구역 해외 성공사례 벤치마킹

  - (2022. 11. 8.~15.) 이스라엘, 두바이, 마스다르

❍ 민선8기 고양특례시 1호 글로벌 기업 유치

  - (2022. 11. 30.) 고양시-AEG-CJ라이브시티 

업무협약

❍ 테슬라 기가팩토리 고양시 유치 희망서 제출
  - (2022. 12. 16.) 市 → 경기도 투자진흥과



구  분 추진실적 및 추진계획 비 고

그동안 추진실적

(2022.7.~2023.6.)

❍ 경기경제자유구역 추가지정 개발계획

수립 연구용역 종합계약 협정 체결

  - (2023. 1. 12.) 경기도-고양시-안산시

❍ 국회 국민경제포럼 참석

  - (2023. 1. 30.) 홍정민 국회의원실·민주당

경기도당경제자유구역특별위원회 주최

❍ 경제자유구역 관련 전문가 자문(2회)
  - (2023. 1. 31.) 前 산업부 경제자유구역 

전문가 자문

  - (2023. 5. 2.) 고양 경제자유구역 추진 

전략 및 방향, 산업부 평가 관련 자문

❍ 고양 경제자유구역 실무단 구성 및 운영

  - (2023. 2. 7.) 추진팀-연구원-진흥원-도시공사

❍ 국가첨단전략산업 특화단지(반도체)
지정 공모 신청서 제출

  - (2023. 2. 17.) 市 → 道 반도체산업과

❍ 경제자유구역 글로벌 기업유치 해외 벤치마킹
  - (2023. 2. 26.~3. 5.) 스페인, 독일

❍ 경기청-고양시-안산시 관계기관 간담회(2회)
  - (2023. 3. 7./3. 17.) 개발계획 연구용역 관련

❍ 경기경제자유구역 개발계획 관련기관

협의체 및 실무협의회 구성

  - (2023. 4. 2.) 경기청-고양시-안산시

    ↳ 관련기관 협의체 : 부단체장/국장급

       실무협의회 : 과장/팀장급

❍ 경기경제자유구역 추가지정 개발계획

연구용역 계약체결 및 착수

  - (2023. 5. 10.) 수행기관 : 산업연구원

❍ 국가첨단전략산업 특화단지(반도체) 발표 평가
  - (2023. 5. 18.) 추진전략 발표 및 질의응답

❍ 경기도 개발계획 착수보고회 참석

  - (2023. 6. 9.) 경기청, 고양·안산, 산업연구원, 자문위원

❍ 경기경제자유구역 개발계획 협의체 회의(6회)
  - 협의체 : 경기경자청-고양시-안산시



구  분 추진실적 및 추진계획 비 고

하반기 추진실적

(2023.7.~12.) 

❍ 경기경제자유구역 개발계획 협의체 회의(5회)
  - (2023. 7. ~) 경기경자청-고양시-안산시

❍ 고양 경제자유구역 토지이용 및 기반시설 

기본계획 수립 용역 착수 및 착수보고

  - (2023. 7. 6.) 수행기관 : ㈜삼안

❍ 경제자유구역 관련 전문가 자문(2회)
  - (2023. 7. 6.) 컬처 산업 관련 전문가 자문

  - (2023. 7. 27.) 반도체 산업 관련 전문가 자문

❍ 경기경자청 투자설명회 참석

  - (2023. 7. 20.) 경기도 외투기업협의회 연계/

경기도 외투기업 대표이사 등 대상

❍ 산업부 경제자유구역기획단 방문 및 업무협의
  - (2023. 7. 25.) 경제자유구역 추가 지정 및 

3차 기본계획 관련 논의

❍ 고양 경제자유구역 실무단 정례회의(8회)
  - (2023. 8. ~) 추진팀-연구원-진흥원-도시공사

❍ 「고양 경제자유구역」 세미나 개최(2회)
  - (2023. 9. 19.) 경제자유구역 추진 전략

  - (2023. 10. 23.) 경제자유구역 실행

❍ AEG - CJ라이브시티 간담회

  - (2023. 10. 18.) 문화·공연 산업 활성화 논의

❍ 경기도 개발계획 중간보고회 참석

  - (2023. 11. 2.) 경기청, 고양·안산, 산업연구원, 자문위원

❍ 산업부 및 국토부 방문 및 업무협의
(2023. 11. 8.)

  - (산업부 경제자유구역기획단) 경제자유구역 

추가 지정 관련 논의

  - (국토부 산업입지정책과) 도시첨단산업단지 

관련 사전협의 사항 논의

❍ 경기경자청 투자설명회 참석

  - (2023. 11. 23.) 경기도 외투기업협의회 연계/

경기도 외투기업 대표이사 등 대상

❍ 산업부 경제자유구역기획단 방문 및 업무협의
  - (2023. 12. 18.) 경제자유구역 추가 지정 

신청 전 사전자문 관련 업무협의



❏ 시민참여(소통) 실적
(단위 : 회)

 공약 관련 회의 설명회, 민생탐방 전문가 자문 언론/방송 보도 기 타

- 38* 6 50 - 

* 세미나(3), 경기도 정책토론회(1), 단체 소통간담회(27), 통장간담회(3), 경제포럼(1),

GVC 컨퍼런스(1), 경제인 결의대회(1), 경기경자청 투자설명회(1)
 
 
❏ 연도별 투자계획(사업비)    

(단위 : 백만원)

단위사업 구분 계 기투자 ‘22.7. ‘23 ‘24 ‘25 ‘26.6. 임기후

200 200

경제자유구역
개발계획
변경 수립

국비

도비 150 150

시비 50 50

기타

❏ 연도별 확보(집행)액    
(단위 : 백만원)

단위사업 구분 계 기투자 ‘22.7. ‘23 ‘24 ‘25 ‘26.6. 임기후

200
(159)

200
(159)

경제자유구역
개발계획
변경 수립

국비

도비
150
(139)

150
(139)

시비
50
(20)

50
(20)

기타
 

구  분 추진실적 및 추진계획 비 고

2024년

상반기 추진계획

(향후 추진 계획)

❍ 경기도 개발계획(안) 산업부 사전자문
의뢰(2024. 1.)

❍ 경기도 개발계획(안) 주민의견 청취(2024. 3.)

❍ 경기도 개발계획(안) 관계 중앙부처
(국토부) 사전 협의(2024. 3.)

❍ 경기도 개발계획(안) 산업부 제출 
및 추가지정 신청(경기경자청 → 
산업부)(2024. 4.)



❏ 문제점 및 개선대책

❍ 문제점

    - 우리시는 전 지역이 과밀억제권역이며 경제자유구역 부지 일부가 미개발지, 

농림지역이 포함되어 있어, 국토 균형발전 및 수도권-지방 간 형평성, 우크라이나 

사태에 따른 식량 자급 문제 등 관계부처 협의에 대한 철저한 대비책 필요

❍ 개선대책

    - 경기도 개발계획은 경기도-고양시-안산시가 공동으로 추진하는 만큼 문제점에 

대한 공동기관 간 공감대 형성 및 긴밀한 협업 필요

    - 경제자유구역 추가지정 신청 전 산자부 자문을 통해 미리 예측한 문제점에 

대한 해결방안 자문

❏ 관련 사진

경제자유구역 추진 전략 세미나 개최 경제자유구역 실행 세미나 개최

AEG – CJ라이브시티 간담회


