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공약명 한예종 등 종합대학 유치 추진

주관부서
(팀명)

평생교육과
(평생교육정책팀)

과  장
팀  장
담당자

김보경
장재영
이민혜

연락처
8075-2270
8075-2291
8075-2294

❏ 추진실적 및 향후 추진계획

구  분 추진실적 및 추진계획 비 고

그동안 추진실적

(2022.7.

~2024.6.)

❍ 종합대학 유치 계획서 수립(2022. 8.)

  - 주한미군 공여구역주변지역 및 도시개발

(택지개발) 부지 활용

  - 고양시 지역·산업적 특성에 맞는 특화된

대학(방송, 4차산업 등) 섭외

❍ 한예종 이전 제안서 문체부 장관

에게 전달(2022. 9.)

  - 한예종 융합예술 실현의 최적지 고양시 

이전 장점 부각

    (고양시장→문체부 제2차관→문체부 장관)

❍ 한예종 이전 건의 등을 위한 문체부 

방문(2023. 2.)

  - 고양시 전체가 한예종 캠퍼스임을 강조

하며 조속한 이전 건의

❍ 한예종과 고양시 문화 인프라 접목을

통한 발전 방향 토론회 개최(2023. 4.)

  - 시·도·국회의원, 고양시민 등 120여명 

참석

❍ 카이저공과(사이버)대학교 설립을 

위한 상호협력 MOU 체결(2023. 4.)

  - 4차산업혁명시대의 인재 육성, 융합형 

21세기 혁신 전문가를 양성하는 교과 

과정의 사이버 대학교 2026. 3. 개교 

목표



구  분 추진실적 및 추진계획 비 고

❍ 한예종 관계자(학생 등)와 시 문화 

행사 교류 추진(2023. 4.~지속)

  - 국제 꽃박람회, 행주가 예술이야, 행주

문화제 참여

❍ 교육문화국 TF팀 구성 및 회의 개최

(2023. 5.)
  - 한예종과 문화예술교류 추진 계획 수립 등

❍ 한예종 이전 건의 등을 위한 문체부 

제1차관 면담(2023. 7.)
  - 고양시 전체가 한예종 캠퍼스임을 강조

하며 조속한 이전 건의

❍ 경기북부 단체장 협의회 시 한예종

고양시 이전 제안 안건 제출(2023. 9.)
  - 경기북부 단체장들에게 지역 균형 발전 

등을 위해 한예종 고양시 이전 지원 요청

❍ 한예종 영상원 등 이전 추진을 위한 고양시정
연구원 2024 연구과제 제출 및 선정 (2023. 9.)

  - 연구과제명 : 고양시 방송·영상산업 인적, 

물적 인프라와 연계한 한예종 영상원 

발전방향 수립

❍ 고양시·한예종 MOU추진을 위한 

한예종 발전재단 이사 면담 추진

(2023. 11.)
  - 한예종 영상원 등과 고양시 미디어 콘

텐츠 인프라와 연계하기 위한 고양시·

한예종 MOU 추진 제안

❍ 고양시·한예종 MOU추진을 위한 사전

실무회의  3회개최(2023. 11.~12.)
  - 한예종 방문 전 관련부서 사전실무회의

    (평생교육과, 미래산업과, 고양산업진흥원)

  



❏ 시민참여(소통) 실적
(단위 : 회)

 공약 관련 회의 설명회, 민생탐방 전문가 자문 언론/방송 보도 기 타

2 - 1 - -

1) 공약 관련 회의 : 평생교육과, 고양연구원(2회)

2) 전문가 자문 : 연구심의위원회(1)

구  분 추진실적 및 추진계획 비 고

2024년 하반기 

추진실적

(2024.7.~12.) 

❍ 연구과제 관련 관계자 회의(2024. 8.)

  - 연구과제 추진 현황 및 동향 변화에 따른 

연구 내용 수정 협의(고양연구원, 평생교육과)

❍ 연구과제 수정 제출 및 선정(2024.10.)

  - 연구과제명: 고양시 한국예술종합학교 유치 

추진전략 연구

  - 수정사유: 연구과제 심화·확장 및 동향 

변화에 따른 연구 방향 수정

❍ 연구심의위원회 참석 및 관계자 회의(2024.11.)

  - 연구계획서 내용에 대한 심의위원 의견 청취 

및 의견 제시

  - 연구과제 관련 관계자 회의(고양연구원, 

평생교육과)

2025년 상반기

추진계획

(향후 추진계획)

❍ 교육문화국 TF팀 실무회의 추진

  - 한예종 유치 전략과 대응 방향 논의(한예종 

이전 동향 파악 등)

❍ 한예종 유치 노력 지속 추진

  - 관계자 간담회 추진 및 이전 건의서 전달 

등 의지 피력 검토

❍ 종합대학 유치 지속 추진

  - 고양시 발전에 필요한 이전 대상 대학 발굴 지속 

협의



❏ 연도별 투자계획(사업비) : 비예산  
  

❏ 문제점 및 개선대책

❍ 문제점

    - 한예종 학생 등 구성원의 서울 내 이전 선호

    - 「수도권정비계획법」상 과밀억제권역 규제로 대학 신설이 불가하며 서울 

소재대학 및 지방대학 이전도 극히 제한적

    - 문체부의 한예종 이전 대상지 결정 시점 미정

    - <조선왕릉 보전·관리 및 활용 시행계획> (2023, 現 국가유산청): 부지 이전 

완료 시점을 2032년까지로 명시하는 등 한예종 부지 이전에 대한 구체적인 

계획 및 결정 지속적 답보 상태

❍ 개선대책

    - 문체부 동향 지속적으로 파악하여 한예종 이전 유치를 위한 방향 설정

    - 이전 대상 대학 섭외 및 대학 유치 인센티브 지속 발굴(부지 확보 등)

    - 고양연구원 한예종 유치 추진 전략 연구 결과 검토 및 향후 추진 방향 검토

❏ 관련 사진 

한예종 이전 제안서 문체부 장관에게 전달
한예종과 고양시 문화 인프라 접목을 통한 

발전 방향 토론회 개최

카이저공과(사이버)대학교 설립을 위한 
상호협력 MOU 체결

한예종 관계자(학생 등)와 시 문화 행사 교류 추진


