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공약명 교통약자 이동편의를 위한 저상버스 확대 도입

주관부서
(팀명)

버스정책과
(버스지원팀)

과  장
팀  장
담당자

김종구
박대준
김서영

연락처
8075-2950
8075-2972
8075-2974

❏ 추진실적 및 향후 추진계획

구  분 추진실적 및 추진계획 비 고

그동안 추진실적

(2022.7.

~2023.6.)

❍ 저상버스 도입(65대)

  - 시내버스 24대

  - 마을버스 41대

하반기 추진실적

(2023.7.~12.) 

❍ 저상버스 도입(134대)

- 시내버스 47대

- 마을버스 87대

  

2024년

상반기 추진계획

(향후 추진 계획)

❍ 저상버스 도입(112대)

- 시내버스 44대

- 마을버스 68대

2024년 
집행계획
(2023년 

이월 포함)



❏ 시민참여(소통) 실적
(단위 : 회)

 공약 관련 회의 설명회, 민생탐방 전문가 자문 언론/방송 보도 기 타

- - - - -

❏ 연도별 투자계획(사업비)    
(단위 : 백만원)

단위사업 구분 계 기투자 ‘22.7. ‘23 ‘24 ‘25 ‘26.6. 임기후

42,044 12,328 4,876 13,800 3,680 3,680 3,680

저상버스
도입

국비 21,022 6,164 2,438 6,900 1,840 1,840 1,840
도비 3,154 925 366 1,035 276 276 276
시비 17,868 5,239 2,072 5,865 1,564 1,564 1,564
기타

  ※ 기투자 : `20~21 저상버스 보조금 지원액
  ※ 저상버스 보조금  : 대형 92,000천원 / 중형 85,000천원 (국 50% / 도 7.5% / 시 42.5%)  

❏ 연도별 확보(집행)액    
(단위 : 백만원)

단위사업 구분 계 기투자 ‘22.7. ‘23 ‘24 ‘25 ‘26.6. 임기후

31,004
(23,893)

12,328
(12,328)

4,876
(4,876)

13,800
(6,689)

저상버스
도입

국비
21,022
(11,946)

6,164
(6,164)

2,438
(2,438)

6,900
(3,344)

도비
2,326
(1,793)

925
(925)

366
(366)

1,035
(502)

시비
13,176
(10,154)

5,239
(5,239)

2,072
(2,072)

5,865
(2,843)

기타

❏ 문제점 및 개선대책

❍ 문제점

    - 전기(환경부)보조금과 저상(국토부)보조금 1:1 매칭하여 지급해야 하는데, 

각 보조금 배정 물량 차이로 업체별 배정 및 보조금 지급에 어려움이 있음

❍ 개선대책

    - 2023년 예산 잔액 2024년으로 이월하여 배정 대수 맞추어 지원


