

3-1-4	고양시정신건강복지센터 확대·운영				
소관부서	일산동구보건소	과 팀	장 장	고 병 규 김 준 경	연 락 처 031-8075-4081 031-8075-4091

□ 추진실적 및 향후 추진계획

구 분	추진실적 및 추진계획	비 고
<p>그동안 추진실적 (당해 분기 이전 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아동청소년정신건강복지센터 분소 시범운영(2018. 7.~12.) - 고양시 건강생활지원센터(고양동) ○ 고양시정신건강사업 연구용역 (2018. 11 최종보고회 개최) - 국민건강보험공단 일산병원(예산:22,000천원) ○ 고양시정신건강복지센터 자문위원회 회의(2018. 11.) ○ 고양시자살예방센터 설치 - 방침결재 및 예산확보('18. 8.~10.) - 민간건물 임대('18.11.) 및 내부공사('19.1.~2.) - 개소식(2.27.) ○ 정신건강 상담버스 운영 - 정신건강상담버스 취득 및 구조변경(25인승) - 정신건강의학과 전문의 상담을 위한 업무협약(2.20.) - 이동상담 버스운영('19.1.~지속) 	
<p>2/4분기 추진실적 (당해 분기 실적)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고양시자살예방센터 운영 - 자살고위험군 사례관리 및 상담(287명/1,254건) - 제3회 생명사랑 영화제 개최(6.14.) - 자살위기대응을 위한 의료기관 연계체계 구축(4개기관) ○ 정신건강 상담버스 운영 - 시민홍보를 위한 고양TV 팟캐스트 촬영 - 인식개선 및 상담(54회/3,151건) ○ 정신응급 대응체계 구축을 위한 협의체 구성 - 정신응급상황 신속대응 및 기관별 역할 정립 	

3/4분기 추진계획 (향후 추진 계획)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020년 중독관리통합지원센터 설치·운영을 위한 예산반영 요청(보건복지부) ○ 정신건강 상담버스 지속운영
----------------------------------	---

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

공약 관련 회의	설명회, 민생탐방	전문가 자문	언론/방송 보도	기 타
		3	2	
		-고양시정신건강사업 연구용역 -고양시정신건강복지센터 자문위원회 -청소년 자해예방 캠페인 자문회의	-자살예방센터 개소식 -토닥토닥버스 촬영 (고양TV 팟캐스트 해피버스데이)	

ex) 사업설명회 개최, 전문가 및 단체 자문회의 개최

□ 연도별 집행액

(단위 : 백만원)

공약사업명	구분	계	기투자	'18.7.	'19	'20	'21	'22.6.	입기후
	계	3,990		2,417	1,573				
고양시정신건강복지센터 확대·운영	국비	537	-	332	205				
	도비	437	-	260	177				
	시비	3,016	-	1,825	1,191				
	기타	-	-	-	-				

□ 문제점 및 개선대책

○ 문제점

- 중독관리통합지원센터는 국비 지원 사업으로(센터당 157,700천원, 국비50% 시비50%) 기 설치계획을 신청하였으나, 보건복지부의 예산 미확보로 설치가 지연되고 있음
- 최근 조현병 환자에 의한 사건으로 보건복지부 「중증정신질환자 보호·재활 지원을 위한 우선조치방안」 ('19. 5월)발표

○ 개선대책

- 중독관리지원 업무를 위한 전담 인력 1명을 채용했으며, 지속적으로 고양시의 중독관리통합지원센터 추진의지를 보건복지부에 피력하여 국비가 확보될 수 있도록 노력하겠음

○ 문제점

- 정신건강복지센터 분소운영은 구별 보건소에 설치·운영하는 것이 가장 바람직한 것으로 판단되지만 현재 각 보건소의 여유 공간 확보가 여의치 않아 연내 분소추진은 어려울 것으로 판단 됨

○ 개선대책

- 분소 운영의 최종목적이 정신건강서비스의 접근성 향상임을 감안하여 **찾아가는 정신건강서비스 제공을 대안으로 우선 추진하고자 함**
- “토닥토닥 버스” 운영(‘19년 1월부터 현재)중으로 시민의 호응이 높으며 3개 센터의 정신건강전문요원이 차별화된 상담 및 서비스를 제공
(화요일:아동청소년/수요일:자살예방/목요일:정신건강복지센터)
- 추후, 일산동구보건소 청사 완공 시(2022년 예정) 현재 민간건물에 임대하고 있는 기존 정신건강복지센터 공간을 센터 분소로 계속 활용하는 방안을 검토하고 있음